

**Servizio Sanitario**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 390 DEL 24/02/2011**

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SERVIZIO 118 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "PAOLO DETTORI" IN TEMPIO PAUSANIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

L'anno duemilaundici addi ventiquattro del mese di febbraio in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

**IL COMMISSARIO  
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

**Sentito il parere favorevole del**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA**

**e del**

**DIRETTORE SANITARIO**

**DOTT. SSA MARIA SERENA FENU**

**RICHIAMATO**

il contratto reg.to a Olbia il 28/10/2010 con rep.n°2463 serie 3 mediante il quale venivano affidati alla Ditta Taras Quirico srl di Olbia, i "lavori di ristrutturazione locali servizio 118 presso il Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" in Tempio Pausania";

**CONSIDERATO CHE**

- il quadro economico d'aggiudicazione, al netto del ribasso d'asta, era stato così rideterminato:

Lavori al netto di ribasso	€ 81.949,10
Oneri sicurezza	€ 3.213,44
Totale lavori	€ 85.162,54
Somme a disposizione	
Oneri ex art. 12 L.R. n. 5/07	€ 2.206,56
IVA al 10% su totale lavori	€ 8.516,25
Imprevisti	€ 27.682,05
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 123.567,40</b>

- durante il corso dei lavori si è manifestata la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06;

- il Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, ha verificato la sua ammissibilità, ai sensi dell'art. 134 c.7 del DPR n°554/99-(allegato n. 1);

- che il quadro economico di perizia, al netto del ribasso d'asta diviene il seguente:

Lavori al netto di ribasso	€ 91.878,58
Oneri sicurezza	€ 3.732,66
Totale lavori	€ 95.611,24
Somme a disposizione	
Oneri ex art. 12 L.R. n. 5/07	€ 2.568,81
IVA al 10% su totale lavori	€ 9.561,12
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 107.741,17</b>

**SU  
VISTI**

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;  
il D. Lgs. 163/2006;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


**Per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate:**

## **DELIBERA**

- di approvare la perizia di variante inerente i "lavori di ristrutturazione locali servizio 118 presso il Presidio Ospedaliero Paolo Dettori in Tempio Pausania" predisposta dal D.L. Geom. Sisinnio Ferreri e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro;
- di imputare l'importo complessivo del quadro economico pari a € 107.741,17 sulle spese correnti di bilancio.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(DOTT. MARIA SERENA FENU)






**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA)



**IL COMMISSARIO**  
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



Per il Servizio Tecnico  
P. Tauro  
R. Di Gennaro  
S. Budroni



Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio/ Struttura \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal 25/02/2011, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, protocollo n° \_\_\_\_\_ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 25/02/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



"Allegato alla delibera n° 390  
del 24.02.2011".

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE**  
(art. 134 comma 7 DPR n.554/99)

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SERVIZIO 118 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO  
"PAOLO DETTORI" IN TEMPIO PAUSANIA**

Il sottoscritto Ing. Paolo Tauro, quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati:

**CONSIDERATO**

\* che durante lo svolgimento dei lavori, si è riscontrata la necessità di integrare le opere previste nel progetto esecutivo, con altre legate a fattori imprevisi ed imprevedibili, di cui alla relazione tecnica;

- che la perizia di variante e suppletiva dei lavori, comporta un aumento netto, rispetto al valore contrattuale di € 10.384,48 per lavori ed € 519,22 per oneri sicurezza al netto del ribasso d'asta del 23,494%;

\* che la perizia è composta da

- relazione tecnico - illustrativa
- elenco dei nuovi prezzi
- computo metrico estimativo
- quadro comparativo di raffronto
- schema atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi

\* che la variante rientra nella fattispecie prevista all'art.132 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs. n°163/2006

**ESPRIME**

un giudizio di AMMISSIBILITA' all'approvazione della perizia suppletiva, inviando la stessa congiuntamente alla presente relazione, per l'approvazione nel più breve termine possibile.

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Paolo Tauro