

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 245 DEL 18.10.2011

OGGETTO: PO FESR 2007-2013, ASSE III - Linea di attività 3.1.1.c "Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare" - L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15 comma 7 - Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie - Ospedali sostenibili" - impianto fotovoltaico di Olbia
Approvazione Perizia di Variante

L'anno duemilaundici addì dieannove del mese di ottobre in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

CONSIDERATO

- che con contratto reg.to a Olbia il 04/08/2011 con rep.n°2506 serie 3, venivano affidati alla Ditta Altrenergie soc.coop. - Via Messina, 37 Cagliari, i "lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II in Olbia";
- che durante il corso dei lavori, si è ritenuto opportuno redigere una perizia di variante ex art. 132 del D.Lgs. n°163/2006 finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità; la stessa è composta dagli elaborati agli atti del Servizio Tecnico: relazione di variante; quadro economico; quadro comparativo; verbale concordamento nuovi prezzi; schema atto di sottomissione; computo metrico estimativo; spese tecniche; inquadramento territoriale, planimetria generale; particolari costruttivi; schema elettrico; planimetrie e prospetti;
- che l'affidamento alla Ditta aggiudicataria è possibile ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 agli stessi patti e condizioni del contratto originario; il valore dei nuovi lavori, al netto del ribasso di aggiudicazione e dell'I.V.A., è di € 20.266,72 mentre gli oneri della sicurezza in cantiere vengono incrementati di € 2.771,73;
- che il quadro economico dei lavori conseguente alle nuove opere e al netto del ribasso d'asta è quello di cui all'**allegato 1**;

SU

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTI

il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


Per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate:

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante inerente i "lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II in Olbia" predisposta dal D.L. Ing. Gavino Brau e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, di cui al quadro economico indicato in premessa;
- di dare atto che per la copertura della spesa complessiva dell'intervento pari a € 185.077,56, si farà fronte con l'utilizzo per il 90%, del finanziamento di cui al Programma "Cofinanziamenti per interventi per l'utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli edifici pubblici" (art. 15, comma 7, Legge Finanziaria 2007) - "Ospedali Sostenibili", per la parte rimanente, con fondi di cui al bilancio corrente aziendale;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa MARIA SERENA FENU)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. GIORGIO TAURE)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 19/10/2014, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 19/10/2014.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

	COSTO DELLE OPERE AL NETTO DELL'I.V.A.	PROGETTO ESECUATIVO	AGGIUDICA- ZIONE	PERIZIA
a)				
a.1	impianto fotovoltaico (lavori a corpo)	5 000,00	3 872,00	4 646,12
a.2	impianto fotovoltaico (lavori a misura)	119 210,00	92 316,22	111 808,82
a.3	installazione del sistema di monitoraggio (lavori a misura)			
a.4	oneri di sicurezza	5 960,50	5 960,50	8 732,23
	a) TOTALE LAVORI:	130 170,50	102 148,72	125 187,17
	SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1)	spese tecniche	19 500,00	19 500,00	28 481,43
b.2)	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti ed indagini	2 600,00	2 600,00	2 600,00
b.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	1 500,00	1 500,00	1 500,00
b.4)	Imprevisti	3 500,00	37 994,50	4 739,25
b.5)	accantonamento	5 000,00		
b.6)	oneri R.U.P.	2 600,00	2 600,00	3 060,77
b.7)	Spese per pubblicità	500,00	0,00	0,00
b.8.1)	I.V.A. 10%: a.1+a.2+a.3+a.4+b.4	13 367,05	14 014,32	12 992,64
b.8.2)	I.V.A. 20%: b.1+b.2+b.3	6 340,00	4 720,00	6 516,29
	b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE :	54 907,05	82 928,82	59 890,38
	TOTALE GENERALE:	185 077,55	185 077,55	185 077,55

CONFINANZIAMENTO TOTALE RAS	144 333,45
IMPORTO CARICO A.S.L. N. 2	40 744,10

