

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1303 DEL 10/11/2014

OGGETTO: Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT) – Liquidazione spese tecniche all'8° S.A.L (lotto 2)

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 10/11/2014	Al 25/11/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;
- Premesso che**
- con deliberazione n°839 del 25/07/2003 è stato conferito l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzioni lavori per la realizzazione di un edificio da adibire a Residenza Sanitaria Assistita in Tempio Pausania;
 - con deliberazione n. 857 del 12/04/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di completamento di un edificio da adibire a Residenza Sanitaria Assistita in Tempio Pausania, redatto dallo Studio di progettazione Mauro Di Martino & Gianluca Puddu – Ingegneri Associati di Cagliari, composto da: "lotto 1, denominato Completamento RSA e servizi generali", per un quadro economico così articolato: € 2.266.451,62, di cui € 1.800.300,00 per lavori a base d'asta, € 39.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e € 426.451,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione e "lotto 2, denominato Hospice", per un quadro economico complessivo di € 1.600.000,00, di cui € 1.273.500,00 per lavori a base d'asta, € 26.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e € 300.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; pertanto l'importo complessivo di quadro economico (lotti 1 e 2) è pari ad € 3.866.451,62, di cui € 3.073.800,00 per lavori a base d'asta, € 66.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 726.451,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - l'intervento trova copertura nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 67/88, Il fase, anno 2002 (lotto 1) e dei finanziamenti di cui alle Delibere G.R. n°26/7 del 24.05.2011 e G.R. n°42/3 del 22.10.2011 relative fondi "POR FESR 2007/2013 Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)" per il lotto 2;
- Considerato** che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle spese tecniche relative alla progettazione della perizia di variante, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza sino all'8° S.A.L. dei lavori di cui al 2° lotto;
- Vista** la fattura n°20 del 20/10/2014, relativa al lotto 2 sino all'8°S.A.L., per l'importo di € 75.327,39 CNPAIA e IVA inclusa, presentata dallo Studio Ingegneri Associati di Cagliari degli Ingg. Mauro Di Martino & Gianluca Puddu;
- Visti**
- il D. Lgs. n.163/2006;
 - il DPR n.207/2010;
 - la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
 - la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e ss.mm.ii.;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di liquidare in favore dello Studio Ingegneri Associati di Cagliari degli Ingg. Mauro Di Martino & Gianluca Puddu, la fattura n°20 del 20/10/2014, relativa all'8° S.A.L dei lavori di cui al lotto 2, per l'importo di € 75.327,39 CNPAIA e IVA inclusa, per spese tecniche relative alla progettazione della perizia di variante, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza dei "lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT) – (lotto 2)";
- di operare la ritenuta d'acconto secondo la percentuale stabilita dalla normativa vigente;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_TEC	1	0102020801 finanziamenti di cui alle Delibere G.R. n°26/7 del 24.05.2011 e G.R. n°42/3 del 22.10.2011 relative fondi "POR FESR 2007/2013 Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)"	75.327,39

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Struttura proponente: Servizio Tecnico
Il Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Paolo Tauro