

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 962 DEL 27.06.2007

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2004 – 2006, P.A. 20004, INTERVENTO EA/24, FINANZIATO EX ART. 20 L. 67/88, II FASE, ANNO 2002 – N.P. 32: LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE AD AMBULATORIO PRESSO IL COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemilasette addì ventisette del mese di giugno
in Olbia, Sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. GIOVANNI BATTISTA CHERCHI)

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. PIER LUIGI CARIA

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. RENATO MURA

PREMESSO

- nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi dell'art. 20 della legge 67/88, II fase, anno 2002, è compreso l'intervento n.p. 32, per un importo complessivo di € 180.759,91, previsto nel Programma opere pubbliche 2004-2006, Piano annuale 2004, (modificati da ultimo con deliberazione n. 1221 del 10.11.04), intervento EA/24, inerente i "Lavori per la costruzione di un nuovo edificio da adibire ad ambulatorio presso il Comune di Trinità D'Agultu";

- che il Comune di Trinità D'Agultu ha integrato il suddetto finanziamento con € 60.000,00;

- che con deliberazione del Direttore Generale n.243 del 10/03/2006, a seguito di trattativa privata, sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi, alla ditta Taras Quirico srl, con sede in Olbia, che ha offerto un ribasso percentuale del 0,1% rispetto al prezzo a corpo a base di gara;

CONSIDERATO

- che il quadro economico conseguente del ribasso è stato rideterminato come segue:

A) LAVORI

	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
A1 - Importo lavori	130.981,39	
A2 - Oneri Sicurezza	5.000,00	
<u>Totale Lavori</u>		<u>135.981,39</u>
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
B1 – Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00	
B2 – spese per accatastamenti	1.500,00	
B3 – IVA 10% sui lavori	13.598,14	
B4 – Fondo ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i.	2.280,00	
B5 – Fondo accordi bonari	4.000,00	
B6 – Progettazione, D.L., misura e contabilità	31.051,70	
B7 – Collaudo tecnico amministrativo	450,97	
B8 – Spese per coordinamento sicurezza in prog. ed esec.	17.897,74	
B9 – Collaudo statico (compresi oneri previdenziali e IVA)	1.000,00	
B10 – Contributi previdenziali INPS (B4+B5+B6)	1.976,02	
B11 – C.N.P.A.I.A.	1.027,53	
B12 - IVA sulle spese tecniche (B4+B5+B6+B8+B9)	10.480,79	
B13 – Pagamento S.A.L. n. 1 ATI prima aggiudicataria (iva inclusa)	16.953,20	
B10- Imprevisti	1.562,43	
<u>Totale Somme a Disposizione</u>		<u>104.778,52</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	EURO	240.759,91

- che durante l'esecuzione dei lavori, per rendere funzionale l'opera in costruzione si rende necessaria la predisposizione di una perizia di variante che prevede alcune opere di completamento, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;

- che sulla base delle somme derivanti dal ribasso d'asta e con quelle accantonate all'interno delle somme a disposizione è stata predisposta una perizia di variante dalla D.L. Ing. Giovanni Lopes, rientrante nella tipologia prevista dall'art. 25, comma 1 lett.b) e lett.b-bis e art. 25 comma 3 della L. n°109/94 e s.m.i., che depositata agli atti del Settore Servizi Tecnici è stata assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, che ha verificato l'ammissibilità ai sensi dell'art. 134 comma 7 DPR n°554/99;

DATO ATTO

- che il quadro economico risultante dalla perizia è il seguente:

	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
A1 - Importo lavori	136.090,08	
A2 - Oneri Sicurezza	5.000,00	
<u>Totale Lavori</u>		<u>141.090,08</u>
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
B1 - spese per accatastamenti	1.500,00	
B2 - IVA 10% sui lavori	14.109,01	
B3 - Fondo ex art. 18 L. 109/94 e s.m.i.	2.876,26	
B4 - Progettazione, D.L., misura e contabilità	31.051,70	
B5 - Collaudo tecnico amministrativo	450,97	
B6 - Spese per coordinamento sicurezza in prog. ed eseg.	17.897,74	
B7 - Collaudo statico (compresi oneri previdenziali e IVA)	1.346,61	
B8 - Contributi previdenziali INPS	1.976,02	
B9 - C.N.P.A.I.A.	1.027,53	
B10 - IVA sulle spese tecniche	10.480,79	
B11 - Pagamento S.A.L. n. 1 ATI prima aggiudicataria (iva inclusa)	16.953,20	
Totale Somme a Disposizione		<u>99.669,83</u>
TOTALE QUADRO ECONOMICO	EURO	240.759,91

- che il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Ing. Paolo Tauro, ha espresso parere favorevole ex art. 11 L.R. n°24/87 e modificazioni e decreti attuativi successivi; conforme proposta del Responsabile del Procedimento; la Legge n° 109/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n° 554/1999; il D. Lgs. n°163/2006; la Legge Regionale n°10/06; la Legge Regionale n° 10/97 e s.m.i. ;

SU
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA

D E L I B E R A

per i motivi sopra espressi:

- di approvare la perizia di variante, inerente i " Lavori per la costruzione di un edificio da adibire ad ambulatorio presso il Comune di Trinita' d'Agultu " predisposta dalla D.L. Ing. Giovanni Lopes e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, il tutto come meglio articolato in premessa;
- di far gravare la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi dell'art. 20 della legge 67/88, II fase, anno 2002, intervento N.P. 32,
- di comunicare il presente atto all'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.



Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. RENATO MURA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. PIER LUIGI CARIA)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. GIOVANNI BATTISTA CHERCHI)

Per il Servizio Acquisti

PT 
sb 
proposta, 101/2007
27/06/2007