

- VISTA** e condivisa l'allegata proposta di Deliberazione del Responsabile del Procedimento;
- DATO ATTO** che a seguito delle dimissioni del Direttore Amministrativo Dr. Pier Luigi Caria, con deliberazione n. 01 del 02/01/2009 è stato nominato, in via provvisoria, Direttore Amministrativo l'Avv. Roberto Di Gennaro, attuale Direttore dell'Area Affari Generali, Legali, Comunicazione;
- VISTI** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 7 agosto 2007, n. 5;

Per le motivazioni espone in premessa e qui integralmente richiamate, in conformità alla proposta,

DELIBERA


- di approvare parzialmente la perizia di variante n°3 dei "Lavori di realizzazione del II° lotto del Nuovo Ospedale Civile di Olbia", redatto dal R.T. STS., Ing. Plicchi, Geogramma più altri, per una spesa complessiva risultante dal quadro economico, di cui all'allegata proposta del RUP;
- di far gravare il maggior importo pari a € 487.316,28 sulle spese correnti di bilancio;
- di dare mandato al RUP ed alla Direzione Lavori perché redigano il relativo atto di sottomissione parziale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. BRUNO CONTE)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
(Avv. ROBERTO DI GENNARO)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. GIORGIO LENZOTTI)



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 24/03/2009, e che:

... è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 24/03/2009.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2009/2011, PIANO ANNUALE 2009, INTERVENTO EA/03 - LAVORI REALIZZAZIONE 2° LOTTO ATTUATIVO NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA – APPROVAZIONE PARZIALE PERIZIA DI VARIANTE N°3

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

- con deliberazione n° 882 del 08.09.2009 si è preso atto dell'avvenuto deposito della perizia di variante n° 3 relativa all'appalto dei lavori di realizzazione del II° lotto del nuovo Ospedale Civile di Olbia, e si è disposto di incaricare il Servizio Tecnico di predisporre apposita richiesta di finanziamento da trasmettere alla Regione Sardegna;
- peraltro, parte dei lavori inclusi in perizia sono relativi all'adeguamento di impianti essenziali (prevenzione incendi e gas medicali) a sopravvenute disposizioni di legge, e la Direzione Lavori ha fatto presente che dette opere impiantistiche: a) debbono comunque essere realizzate in corso d'opera, per evitare l'obbligatorio rifacimento, con notevole aggravio di costi, dei detti impianti in un momento successivo; b) se non autorizzate immediatamente, obbligherebbero a disporre una sospensione parziale dei lavori, con conseguente ritardo nella loro ultimazione;
- tali ragioni inducono a ritenere doveroso autorizzare immediatamente l'esecuzione delle modifiche impiantistiche di che trattasi, e pertanto ad approvare la perizia di variante n. 3 limitatamente alle parti tecniche concernenti detti impianti, dando contestualmente mandato al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione Lavori perché redigano il relativo atto di sottomissione parziale;
- la quantificazione economica delle opere impiantistiche di adeguamento è la seguente:

A1) LAVORI	€ 22.292.494,64
A2) ONERI SICUREZZA	€ 412.211,46
TOTALE LAVORI	€ 22.704.706,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Acquisizione aree o immobili (iva inclusa)	€ 77.718,09
B2) Spese tecniche compreso CNPAIA	€ 1.739.502,38
B3) Incentivi ai sensi dell'art.92, D.lgs. 163/2006	€ 467.827,99
B4) Validazione progetto	€ 118.524,00
B5) Spese per commissioni aggiudicatrici (compreso CNPAIA ove dovuta)	€ 60.600,00
B6) Spese per pubblicità (bandi, esiti gara, ecc.)	€ 20.000,00
B7) Accantonamento per accordi bonari art.31 bis	€ 46.611,81
B8) Accertamenti di laboratorio, collaudi	€ 112.092,04
B9) Premio di accelerazione (0,6 per mille per max 60 gg)	€ 817.369,42
B10) I.V.A al 10% su A1+A2+B7+B9	€ 2.356.868,73
B11) I.V.A. al 20% su (B2+B4+€ 30.600+B8)	€ 400.143,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.217.258,15
TOTALE COMPLESSIVO	€ 28.921.964,25

- il quadro economico dell'intervento dovrà essere quindi correlativamente modificato come da disposizioni vigenti; di dette modificazioni si darà atto nel primo provvedimento di spesa afferente l'intervento;

RITENUTO

necessario, in assenza di apposito finanziamento (che come detto sta per essere richiesto alla Regione Sardegna), imputare il maggior costo da sostenere, sulle spese correnti di bilancio;

SU

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTA

la deliberazione n. 1 del 02/01/2009 mediante la quale il Direttore Generale ha nominato come Direttore Amministrativo F.F. l'Avv. Roberto Di Gennaro;

VISTI

il D. Lgs. 163/2006;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare parzialmente la perizia di variante n°3 dei “Lavori di realizzazione del II° lotto del Nuovo Ospedale Civile di Olbia”, redatto dal R.T. STS., Ing. Plicchi, Geogramma più altri, per una spesa complessiva risultante dal quadro economico delineato in premessa;
- di far gravare il maggior importo pari a € 487.316,28 sulle spese correnti di bilancio;
- di dare mandato al RUP ed alla Direzione Lavori perché redigano il relativo atto di sottomissione parziale.

Vista e condivisa
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Taurò

