

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 1141      DEL 25/09/2014**

**OGGETTO:** CIG 415316435A - CUP G69H11000430009 - Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT) - Approvazione e liquidazione 9° S.A.L. (lotto 1)

**IL DIRETTORE GENERALE**

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
<b>STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 25/09/2014	Al 10/10/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;
- Richiamato** il contratto in data 11/02/2013 e l'atto aggiuntivo in data 19/06/2013 stipulati in esecuzione della deliberazione n.2638 del 08/10/2012 con l'impresa aggiudicataria CONS.COOP Società Cooperativa, con sede in Via Galvani 17/b Forlì, per i "LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)";
- Considerato**
- che il Direttore dei lavori Ing. Mauro Di Martino ha redatto la contabilità dei lavori consegnando in data 22/09/2014 per il lotto 1 dei lavori, il 9° S.A.L. ed il certificato di pagamento n.9, dell'importo di € 151.818,00 più I.V.A. al 10% pari ad € 15.181,80;
  - che pertanto in relazione alla documentazione presentata dal Direttore dei lavori e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, può essere liquidato detto 9° S.A.L., per l'importo di € 151.818,00 più I.V.A. al 10% pari ad € 15.181,80 previo accertamento positivo del D.U.R.C.;
- Visti**
- il D. Lgs. n. 163/2006;
  - la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
  - la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e ss.mm.ii.;

### IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

### DELIBERA

- di approvare il 9° S.A.L. ed il certificato di pagamento n.9 del lotto 1 dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)", redatto dal Direttore dei lavori Ing. Mauro Di Martino e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 166.999,80 I.V.A. inclusa;
- di liquidare l'importo di € 151.818,00 più I.V.A. al 10% pari ad € 15.181,80 a favore di CONS.COOP Società Cooperativa, con sede in Via Galvani 17/b Forlì, come da fattura n °10715 del 22/09/2014 relativa al 9° S.A.L. (lotto 1) dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)", dietro accertamento del D.U.R.C.;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_TEC	1	0102020801 (art.20 L.n°67/88 - 2 fase anno 2002)	166.999,80

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Paolo Tauro