

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.217 DEL 12/03/2015

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: CIG 5305749A93: Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria controsoffittature e pavimentazioni del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania – approvazione e liquidazione 4° SAL

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 12/03/2015	Al 27/03/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- RICHIAMATI**
- il contratto reg.to a Olbia il 17/10/2013 con rep.n°2844 serie 3, attraverso il quale venivano affidati i “lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria controsoffittature e pavimentazioni del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” alla ditta DE.PI. Costruzioni srl, Via Piemonte n°33 Olbia;
 - la deliberazione n°44 del 27/01/2014 avente come oggetto “lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria controsoffittature e pavimentazioni del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania – quinto d’obbligo”;
- CONSIDERATO** che il Direttore dei lavori Geom. Vanni Fara ha redatto il 4° SAL che assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, comporta una spesa di € 9.200,00 più I.V.A. al 22% pari ad € 2.024,00;
- RITENUTO** in base alla documentazione agli atti del Servizio Tecnico, che può essere liquidata la fattura n°1 del 02/03/2015 dell'importo di € 8.000,00 più I.V.A. al 22% pari ad € 1.760,00, presentata dalla ditta DE.PI. Costruzioni srl, Via Piemonte n°33 Olbia, quale acconto sul 4° SAL;
- VISTO**
- il D. Lgs. n. 163/2006;
 - la L.R. n°5/2007;

Per i motivi sopra espressi,

DETERMINA

- di approvare il 4° SAL dei “lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria controsoffittature e pavimentazioni del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” redatto dal D.L. Geom. Vanni Fara e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro;
- di liquidare in favore della Ditta DE.PI. Costruzioni srl, Via Piemonte n°33 Olbia, la somma di € 8.000,00 più I.V.A. al 22% pari ad € 1.760,00 quale acconto per il 4° SAL, come da fattura n.1 del 02/03/2015;
- di imputare la spesa, secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2015	UA2_TEC	1	0507010103	9.760,00

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro