Servizio Sanitario

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 818 DEL 27.08.2009

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA RELATIVO AGLI ONORARI E SPESE PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA E COORDINAMENTO 3° S.A.L. – 1 E 2 PERIZIA - LAVORI II° LOTTO DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA.

L'anno duemilanove addì ventisette **del mese di** agosto

in Olbia, Sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIORGIO LENZOTTI

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. **Avv. ROBERTO DI GENNARO**

e del

DIRETTORE SANITARIO **Dott. BRUNO CONTU**

VISTA e condivisa l'allegata proposta di Deliberazione del Responsabile del Servizio Tecnico,

DATO ATTO che a seguito delle dimissioni del Direttore Amministrativo Dr. Pier Luigi Caria, con deliberazione n. 01 del 02/01/2009 è stato nominato, in via provvisoria, Direttore Amministrativo l'Avv. Roberto Di Gennaro, attuale Direttore dell'Area Affari Generali, Legali, Comunicazione;

VISTI:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, in conformità alla proposta,

DELIBERA

- di liquidare in favore dei sottoelencati componenti del raggruppamento temporaneo d'impresa le somme a fianco di ciascuno elencate, relative agli onorari e spese per la direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento al 3° S.A.L. – 1 e 2 perizia dei lavori del II° lotto del nuovo ospedale civile di olbia:
  Ing. GIANNI PLICCHI € 155.817,18,
  SERV. TECNOL. SISTEMI € 32.887,73,
  Ing. GAVINO DOCCHE € 65.304,78;
- di operare la ritenuta d'acconto secondo la percentuale stabilità dalla normativa vigente;
- di far gravare la somma di cui sopra pari a € 254.009,68 sul finanziamento in conto capitale anno 2006;

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. BRUNO CONTU)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
(Avv. ROBERTO DI GENNARO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. GIORGIO LENZOTTI)

PT
bs
proposta, 048/2009
25/08/2009

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/_____.

La presente deliberazione:

... *è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.*

oppure

... *deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10*

Il Responsabile del Servizio Tecnico (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 01/09/2009, e che:

X è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/_____, protocollo n. __ _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 01/09/2009

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

_____

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/_____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/_____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

_____

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ____/____/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA RELATIVO AGLI ONORARI E SPESE PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA E COORDINAMENTO 3° S.A.L. – 1 E 2 PERIZIA - LAVORI II° LOTTO DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA.**

L'Istruttore Sig. Salvatore Budroni

PREMESSO: in data 22.04.2003 è stato adottato l'atto deliberativo n. 437, avente ad oggetto "Programma triennale opere pubbliche 2002/2004, intervento 2003/20, realizzazione del nuovo Ospedale Civile di Olbia, II° lotto - Programma straordinario investimenti ex lege 67/88, art. 20, 2° fase, intervento n.p 28 – Aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e rielaborazione del progetto preliminare, coordinamento della sicurezza e direzione lavori", soggetto a controllo ex art. 54 della L.R. 5/95, divenuto esecutivo, previ accertamenti istruttori, con Determinazione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale n. 1194 del 04/07/03;

- in data 22.09.03 è stato stipulato il relativo contratto con il gruppo di progettazione;
- che con deliberazione n. 463 del 28/05/2009 è stata approvata la periai di variante n. 1;
- che con deliberazione n. 547 del 18/06/2009 è stata approvata la perizia di variante n. 2;
- che con deliberazione 700 del 29/07/2009 è stato approvato il 3° stato avanzamento dei lavori relativi al II° lotto del nuovo Ospedale civile di Olbia;

VISTE le fatture appresso elencate inviate dai componenti il Raggruppamento temporaneo d'impresa, relative agli onorari e spese per la direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento al 3° S.A.L. – 1 e 2 perizia dei lavori del II° lotto del nuovo ospedale civile di olbia:

SERV. TECNOL. SISTEMI	fatt. n. 48 del 30/07/2009 di € 10.308,97,
Ing. GAVINO DOCCHE	fatt. n. 12 del 24/07/2009 di € 27.129,94,
Ing. GIANNI PLICCHI	fatt. n. 25 del 01/07/2009 di € 37.437,01,
SERV. TECNOL. SISTEMI	fatt. n. 49 del 30/07/2009 di € 5.666,64,
Ing. GAVINO DOCCHE	fatt. n. 09 del 06/07/2009 di € 15.591,32,
Ing. GIANNI PLICCHI	fatt. n. 29 del 06/07/2009 di € 27.548,02,
SERV. TECNOL. SISTEMI	fatt. n. 50 del 30/07/2009 di € 16.912,12,
Ing. GAVINO DOCCHE	fatt. n. 13 del 30/07/2009 di € 22.583,52,
Ing. GIANNI PLICCHI	fatt. n. 36 del 29/07/2009 di € 90.832,15;

RITENUTO di dover aderire alla suddetta richiesta e di dover corrispondere al suddetto Raggruppamento la somma di € 254.009,69;

VISTI il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

- di liquidare in favore dei sottoelencati componenti del raggruppamento temporaneo d'impresa le somme a fianco di ciascuno elencate, relative agli onorari e spese per la direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento al 3° S.A.L. – 1 e 2 perizia dei lavori del II° lotto del nuovo ospedale civile di olbia:

Ing. GIANNI PLICCHI	€ 155.817,18,
SERV. TECNOL. SISTEMI	€ 32.887,73,
Ing. GAVINO DOCCHE	€ 65.304,78;

- di operare la ritenuta d'acconto secondo la percentuale stabilità dalla normativa vigente;
- di far gravare la somma di cui sopra pari a € 254.009,68 sul finanziamento in conto capitale anno 2006;

L'Istruttore Sig. Salvatore Budroni

Vista e condivisa
Il Direttore del Servizio Tecnico
Ing. Paolo Tauro