ASLOlbia

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 82 DEL 21/01/2015

OGGETTO: CIG Z48122A59C - Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT) lotto 2 Hospice – liquidazione lavori di pavimentazione stradale aree esterne e disposizioni conseguenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TECLEME PAOLO

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		***DIRETTORE AMMINISTRATIVO***	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
(firma digitale apposta)		*(firma digitale apposta)*	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 21/01/2015	Al 05/02/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

ASLOlbia

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Richiamata la deliberazione n°1546 del 24/12/2014 avente come oggetto "lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT) – aggiudicazione lavori di pavimentazione stradale aree esterne";

Considerato che il Direttore dei lavori Geom. Vanni Fara ha redatto la contabilità dei lavori, agli atti del Servizio Tecnico, dalla quale risulta il credito esigibile dalla Impresa Sanna srl con sede in Via Galiani n.53 Oliena (NU), per un importo complessivo di € 23.382,79 oltre IVA al 22%;

Stabilito - pertanto che può procedersi alla liquidazione della fattura n°6 del 16/01/2015 presentata dall'Impresa Sanna per l'importo complessivo di € 23.382,79 oltre IVA al 22% a gravare sul quadro economico dei "lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT) – lotto 2 Hospice, finanziato per € 1.600.000,00 come da Delibere G.R. n°26/7 del 24.05.2011 e G.R. n °42/3 del 22.10.2011 relative ai fondi "POR FESR 2007/2013 Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)", come da impegno assunto con la deliberazione n°1546 del 24/12/2014;
- altresì conformemente alla deliberazione n°582 del 26/05/2003 e all'art.12 della L.R. n°05/2007, liquidare il fondo incentivante pari a € 477,06 secondo la ripartizione di cui prospetto allegato (all.to 1);

Visti
- il D. Lgs. n. 163/2006;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e ss.mm.ii.;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare e liquidare la contabilità dei lavori di pavimentazione stradale aree esterne nell'ambito dei "lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT)" – lotto 2 Hospice, eseguiti dall' Impresa Sanna srl con sede in Via Galiani n.53 Oliena (NU), per un importo complessivo di € 23.382,79 oltre IVA al 22% come da fattura n°6 del 16/01/2015;

- di liquidare gli incentivi di cui all'art.12 della L.R. n°05/2007, secondo quanto contenuto nell'allegato prospetto, per l'importo di € 477,06 autorizzando il Servizio Personale al pagamento delle rispettive somme ed al lordo delle ritenute di legge;

- di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento (lavori+sicurezza+oneri manodopera+IVA al 22%+fondo incentivante) pari a € 29.004,07 grava sul conto 0102020801 finanziamenti di cui ai "lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT) - Lotto 2 Hospice, finanziato per € 1.600.000,00 come da Delibere G.R. n°26/7 del 24.05.2011 e G.R. n°42/3 del 22.10.2011

relative ai fondi “POR FESR 2007/2013 Programmazione risorse a valere sull’Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)”, come da impegno assunto con la deliberazione n °1546 del 24/12/2014;

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e Servizio Personale per i successivi adempimenti di competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro

LAVORI	FONDO ex art. 12 L.R. n°05/2007	FONDO AL NETTO DEGLI ONERI RIFLESSI	Geom. Padre	Geom. Fara
Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT) – lavori di pavimentazione stradale aree	€ 477,06	€ 363,52	€ 254,46	€ 109,06