Servizio Sanitario

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°200S DEL 3{. Of - 2o 17

OGGETTO: PO FESR 2007-2013, ASSE lll - Linea di attivita 3.1.1.c “Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia
solare” - L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 15 comma 7 - Cofinanziamento di impianti solari integrati
nelle strutture e nelle componenti edilizie - Ospedali sostenibili” - impianto fotovoltaico di La

Maddalena - Concessione proroga tempo utile

L'anno duemilaundici addi \’\‘LuSWD del mese di AO\Q Af?a in Olbia e nei
locali della sede Amministrativa dell’Azienda Sanitaria Locale n°® 2

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa MARIA SERENA FENU



PREMESSO

ATTESO CHE

PRESO ATTO
CONSIDERATO

VISTO
SU

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

- che con contratto reg.to a Olbia il 24/06/2011 con rep.n°1973 serie 3, venivano affidati
alla Ditta ldea Luminosa srl - Orosei (NU), i “lavori di realizzazione impianto fotovoltaico
presso il Presidio Ospedaliero Paolo Merlo in La Maddalena:

la Ditta appaltatrice ha formalizzato con nota acquisita al protocollo aziendale con
n°45826 del 08/08/2011, (pertanto in tempo utile ai sensi dell'art.26 D.M n.145/2000)
istanza di proroga del tempo utile, per il completamento dei lavori in questione (all.n.1);
del parere favorevole espresso dalla Direzione Lavori Ing. Gavino Brau (all.to 2);

che per effetto del parere suddetto, visto il verbale di consegna dei lavori del 29/06/2011
che prevedeva I'esecuzione dei lavori in 45 gg. naturali e consecutivi, quindi entro il
16/08/2011, il nuovo termine utile per il completamento dei lavori & fissato per il
10/09/2011;

Iart.26 del D.M. 19/04/2000 n.145;

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

il D. Lgs. n.163/2006;

il D.M. 19/04/2000 n.145;

ta L. R. 28 luglio 2006, n.10;

laL. R. 24 marzo 1997, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate :

- di concedere alla Ditta Idea Luminosa srl — Orosei (NU), una proroga di giorni 25 per ['ultimazione dei
‘lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Presidio Ospedaliero Paclo Merlo in La

Maddalena’, dando atto che per effetto della proroga, il nuovo termine per I'uitimazione dei lavori &
fissato per il 10/09/2011.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE
(Dott.ssa MARIA SERENA FENU) (Dott.
!

;

Servizio Tecnico

. PT
proposta 048,2011

MINISTRATIVO
IDORE)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. GIOVANNYANT: ADDA)



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) , / /

La presente deliberazione:

E e soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.
oppure
IZI deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della Legge Regionale

28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura (proponente/estensore)

(firma)

Si certifica che la presente deliberazione & pubblicata all’Albo Pretorio dell’'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia
dal 3 /081 oy, eche:

@ & esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

L] con lettera in data / / , protocolio n. , & stata inviata all'Assessorato

Regionale dell'igiene, Sanita e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n.
10.

Olbia,%/ 198/ % ¢ L. Il Responsabile del Servizio r{ Generali e Legali

La presente deliberazione:

B & divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtu della Determinazione
del Direttore del Servizio dell'Assessorato Regionale dell'lgiene,
Sanita e Assistenza Sociale n. del / /

E] & stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtu della Determinazioﬁe del
Direttore del Servizio dell'Assessorato Regionale dell'igiene, Sanita
e Assistenza Sociale n. del / /

El & divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale

28.7.2006 n. 10.

Olbia, / / . Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, / / . Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
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Orosei, 1i 5 Agosto 2011
Prot. MS-44-2011

Spett.le
ASL n. 2 Olbia
Via Bazzoni Sircana 2/2a
07026 OLBIA
Alla c.a Ing Tauro
EPC
MB Engineering snc
Via Chironi 5/D

Us ‘826 07100 Sassari
LASOOVL L Alla c.a Ing, Brau

Oggetto: lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico presso il presidio Ospedaliero Paolo Merlo
di La Maddalena. ‘

Con la presente in riferimento ai Lavori citati in oggetto Vi chiediamo una proroga di 45
giorni per il termine dei lavori a causa della chiusura estiva delle aziende produttrici e dei corrieri
convenzionati dei materiali dell’offerta integrativa.

In allegato alla presente Vi Inviamo le richieste dei materiali trasmesse ai Fornitori ‘Schuco
International Italia’ e ‘Spena Computer ‘, e la lettera di conferma della consegna materiali di Spena
Computer con I’indicazione delle date della consegna.

La lettera di conferma di consegna dei materiali del Fornitore ‘Schuco International italia’
verra trasmessa a Settembre a causa della chiusura estiva.

Attendiamo un Vs benevolo riscontro e Cogliamo I’occasione per porgere

Distinti Saluti

Sece lecple e Stabilimento: 08028 Qrosed (Ni) - Zoma Industriale “Sas Mancas” - Capitale Scciale € 10.000,00 I.V.
Xdice Fiscale e Partita IVA 01156410910 - Telefono (0784999143 - 0784991039 - Fax 0784997513 - E meil: infolideahminosasr]l.oam
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mb engineering

ASL N.2 di OLBIA

Prot. n° AS2FTV_3DL/04_11 C&m ) 4»0 2

Trasmessa a mezzo FAX

Sassari, 11/08/2011
Spett.le ASL n°2 - OLBIA
VIA BAZZONI-SIRCANA n°2
07026 OLBIA OT
Tel: 0789.552200

Alla c.a. del RUP Ing. PAOLO TAURO

OGGETTO: Parere in merito alla richiesta di proroga della ditta appaltattice Idea Luminosa stl

LAVORI di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL P.O. “PAOLO
MERLO” IN LA MADDALENA

IMPRESA IDEA LUMINOSA S.t.l. — Loc. Sas Mancas snc — Orosei (NU)

IMPORTO LAVORT: € 79.342,87 oltre a € 5.960,50 per la sicurezza

In relazione alla vostra nota con cui si & invitata codesta Direzione Lavoti a voler esptimere un
patere in metito alla richiesta di protoga presentata dalla ditta appaltatrice Idea Luminosa stl peri
lavori in oggetto,

VISTA

- La pronta attivazione da parte dellimpresa nel presentare le proposte tecniche di intervento e
nell’eseguire gli ordini dei materiali

CONSIDERATO

- che alla data odierna & stato realizzato circa il 90% dell’opera di cui allappalto essendo stato
tealizzato lo strato tecnico coibente e il soprastante campo fotovoltaico;

- che al momento, per la ultimazione dei lavori, manca il completamento dei cablaggi elettrici e di

rete per il monitoraggio e la fornitura e posa in opera di quanto previsto nella petizia di variante
o
n°1;
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mb engineering

che nel periodo estivo, e nel mese di Agosto in particolare, & frequente il manifestarsi dei ritardi
nell’approvvigionamento dei materiali anche in relazione alla condizione di insulariti del territorio;

che lo slittamento dei termini non comportera disagi nella conclusione dell’iter dell’appalto e del
finanziamento regionale

SI RITIENE

che la richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori presentata possa essete accolta
favorevolmente seppur per un periodo pati a 25 glorni naturali e consecutivi in luogo dei 45 giorni

richiesti. In conseguenza di ci6 il termine per lultimazione dei lavori sard fissato nella data del
10/9/2011.

In Fede
1l Direttore dei Lavori
NS TR C- B

mhonginceringan @ gmartcom - Tel&lax, 079 4920414

ING., GAVING BRAU: ¢ 329 o
ING, ROBERTO MASIA: Col 338 71




