

**Servizio Sanitario**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2**  
**OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 133 DEL 24.01.2011

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2009/2011, PIANO ANNUALE 2009,  
INTERVENTO EA/03 LAVORI REALIZZAZIONE 2° LOTTO ATTUATIVO NUOVO OSPEDALE  
CIVILE DI OLBIA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 15° S.A.L.

L'anno duemiladieci addì ventiquattro del mese di gennaio  
in Olbia, Sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL COMMISSARIO  
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

**RICHIAMATO** il contratto stipulato in data 28/11/2008 con il R.T.I. Gruppo GE.DI mandataria e il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. mandante, aggiudicatario dei "lavori di realizzazione del II° lotto attuativo del nuovo Ospedale Civile di Olbia";

**RICHIAMATE** la deliberazione n° 463 del 28/05/2009 concernente approvazione perizia di variante n° 1 dei "lavori di realizzazione del II° lotto attuativo del nuovo Ospedale Civile di Olbia";  
la deliberazione n° 547 del 18/06/2009 concernente approvazione perizia di variante n° 2 dei "lavori di realizzazione del II° lotto attuativo del nuovo Ospedale Civile di Olbia";  
la deliberazione n° 1147 del 25/11/2009 concernente approvazione perizia di variante n. 3 dei "lavori di realizzazione del II° lotto attuativo del nuovo Ospedale Civile di Olbia";  
la deliberazione n. 814 del 07/04/2010 concernente approvazione perizia di variante n. 4 dei "lavori di realizzazione del II° lotto attuativo del nuovo Ospedale Civile di Olbia";

**VISTO** il 15° stato di avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 639,296,91 più I.V.A. al 10% pari ad € 63.929,69 redatti dalla D.L. Ing. Gianni Plicchi, in favore del R.T.I. ;

**CONSIDERATO** che al R.T.I. in parola, in relazione alla documentazione presentata dalla Direzione lavori e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, può essere liquidato detto 15° S.A.L., per l'importo di € 639.296,91 più I.V.A. al 10% pari ad € 63.929,69;

**SU** conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

**VISTI** il D. Lgs. 163/2006;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


**Per le motivazioni espresse in premessa;**

## **DELIBERA**

- di approvare il 15° stato di avanzamento dei "lavori di realizzazione del II° lotto attuativo del nuovo Ospedale Civile di Olbia", redatto dalla D.L. Ing. Gianni Plicchi e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 703.226,60 I.V.A. inclusa;
- di liquidare il 15° stato di avanzamento dei "lavori di realizzazione del II° lotto attuativo del nuovo Ospedale Civile di Olbia", pari a € 703.226,60 I.V.A. inclusa redatto dalla D.L. Ing. Gianni Plicchi e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 59.263,17 I.V.A. inclusa in favore del Gruppo Gedi come da fattura n. 191 del 20/12/2010 e per € 643.963,43 in favore del Consorzio Ravennate come da fattura n. 1228 del 20/12/2010;
- di far gravare la somma di cui sopra pari ad € 703.226,60 sul finanziamento in conto capitale anno 2006;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa MARIA SERENA FENU)




**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA)



**IL COMMISSARIO**  
(Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



Per il Servizio  
P. Tauro  
P. D. Gennaro  
G. Budroni  
Proposta 111/2010



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 26/01/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e

Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 26/01/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio

\_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio

\_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali