

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 427 DEL 24/02/2011

OGGETTO: REVISIONE ATTO AGGIUNTIVO N. 2 ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA STIPULATO CON ROMEO GESTIONI S.P.A. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 1748 DEL 29.07.2010

L'anno duemilaundici il giorno Venticinque del mese di Febbraio
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. MARIA SERENA FENU

- RICHIAMATI** A) la deliberazione n. 1748 del 29/07/2010 concernente adesione convenzione Consip relativa alla fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici dei Presidi Ospedalieri ed extra Ospedalieri della A.S.L. n. 2, esecutiva con determinazione n. 747 del 23/08/2010 dell'Assessorato dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna – Servizio Affari Generali ed Istituzionali; B) l'ordinativo principale di fornitura (OPF) conseguente (prot. 46084 dell'8.09.2010);
B) la deliberazione n°2977 del 13/12/2010 di approvazione atto aggiuntivo n°1;
C) la deliberazione n°3037 del 20/12/2010 di approvazione atto aggiuntivo n°2;
- DATO ATTO** che dopo la stipulazione del secondo atto aggiuntivo ci si è avveduti di un errore materiale nel computo complessivo e si è quindi chiesto al Gruppo Romeo Gestioni la rielaborazione delle schede economiche;
- VISTA** la nota pervenuta (**all.to 1**) dal Gruppo Romeo Gestioni, acquisita al protocollo aziendale col n°2480 del 17/01/2011 attraverso al quale vengono trasmesse le schede economiche revisionate relative all'atto aggiuntivo n°2;
- PRESO ATTO** - che l'importo dell'atto aggiuntivo, revisionato per correggere il detto errore materiale, risulta essere così rideterminato:
a) per attivazione dei servizi manutentivi pad. A del Nuovo Ospedale di Olbia e su un elevatore presso il P.O. di La Maddalena; il costo totale è pari a € 986.333,85 oltre IVA (invece di € 1.148.792,46);
b) per servizi di manutenzione straordinaria per tutte le attività necessarie, ritenute indispensabili dal Servizio Tecnico Aziendale al regolare funzionamento degli impianti oggetto della convenzione, includendo anche gli adeguamenti degli impianti alle normative vigenti; il costo totale per 5 anni è pari ad € 4.000.000,00 oltre IVA;
c) per oneri della sicurezza da interferenza (DUVRI), determinati dal SPPA in complessivi € 12.596,00 oltre IVA;
- che conclusivamente l'importo totale revisionato dell'atto aggiuntivo n°2 è pari ad € 4.986.333,85 oltre I.V.A. e il nuovo importo contrattuale (importo originario più importo totale atto aggiuntivo n°1 più importo totale atto aggiuntivo n°2 revisionato) è pari ad € 10.754.662,88 oltre I.V.A. ed oltre oneri sicurezza da interferenze (DUVRI) pari ad € 12.596,00 oltre I.V.A.;
- SU** conforme proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e del Direttore del Servizio Tecnico;
- VISTI:** il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

DELIBERA

- di approvare la revisione dell'atto aggiuntivo n. 2 al contratto di gestione originario stipulato con Romeo Gestioni S.p.A. in adesione a convenzione CONSIP come descritto in premessa dando atto che l'importo totale dell'atto aggiuntivo (servizi + DUVRI) è pari ad € 4.986.333,85 oltre IVA e il nuovo importo contrattuale (importo originario più importo totale atto aggiuntivo n°1 più importo totale atto aggiuntivo n°2 revisionato) è pari ad € 10.754.662,88 (invece di € 10.917.091,49) oltre IVA ed oltre oneri sicurezza da interferenze (DUVRI) pari ad € 12.596,00 oltre IVA;

- di far gravare la relativa spesa sulle spese correnti di bilancio;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all'Area Programmazione, controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa MARIA SERENA FENU)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA)



IL COMMISSARIO
(Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



per il Servizio
R. Di Gennaro
P. Tauro
S. Budroni
Proposta 03,2011



(luogo e data) Olbia ___/___/___.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 02/03/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 02/03/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.


Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda ~~Sanitaria~~ Locale n. 2, per uso

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Protocollo	
Prot. n°	TCO-US/2011/1197
Data	17/01/2011
Codice	--
Posizione archivio	

*Facilitato*

Roma,

Spett. le

Prot. n.: TCO-II/
Tipo: ATGG
Ns. rif.: TCO-11/801
Vs. rif.: PG/2010/67978
OPS- 1001
a mezzo: fax

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Olbia
Via Bazzoni Sircana, 2-2a
07026 OLBIA

c.a. Ing. Paolo Tauro

fax 0789/676127

Oggetto: Convenzione per la fornitura di un Sistema Integrato di Servizi per Gestione e Conduzione degli Impianti Tecnologici per gli immobili adibiti prevalentemente ad uso sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche - ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Lotto 10.
Ordinativo Principale di fornitura prot. 46084 del 08/09/2010.
Trasmissione schede economiche Atto Aggiuntivo nr. 2 rev. 2.

Con riferimento all'Ordinativo Principale di Fornitura specificato in oggetto e facendo seguito alla Vs. nota prot. 67978 del 23/12/2010 e ns. lettera di trasmissione TCO-11/801 del 12/01/2010, con la presente si trasmettono le schede economiche revisionate relative all'Atto Aggiuntivo nr. 2.

L'importo dell'atto aggiuntivo revisionato a causa di un errore materiale, risulta così essere:

- IM-3723: aggiunta di n. 1 impianto elevatore dal 21/11/2010 presso l'ospedale P. Merlo in località La Maddalena per un importo pari a € 5.883,86.
- IM-3720: inserimento del nuovo Padiglione A dal 01/12/2010 presso l'ospedale Giovanni Paolo II a Olbia per un importo pari a € 980.449,99
- IM-3720: inserimento di un plafond per lavori extra-canone dal 01/01/2011 per un importo pari a € 1.000.000.
- IM-3721: inserimento di un plafond per lavori extra-canone dal 01/01/2011 per un importo pari a € 1.000.000.
- IM-3722: inserimento di un plafond per lavori extra-canone dal 01/01/2011 per un importo pari a € 1.000.000.
- IM-3723: inserimento di un plafond per lavori extra-canone dal 01/01/2011 per un importo pari a € 1.000.000.

Per un importo totale dell'Atto Aggiuntivo n. 2 pari a € 4.986.333,85 (quattromilioninovecentottantaseimilatrecentotrentatré/85).

SEDI
NAPOLI
ROMA
MILANO
BARISEDE LEGALE
80121 NAPOLI
PIAZZA AMEDEO, 8PARTITA IVA
05850080630CAPITALE SOCIALE
EURO 3.000.000,00C.F./REG. IMPRESE NA
05850080630R.E.A. NAPOLI
461638Società sottoposta
alla direzione e
coordinamento di
Romeo Partecipazioni srl



Il nuovo importo contrattuale determinato dall'importo originario più l'importo dell'atto aggiuntivo n. 1 più l'importo dell'atto aggiuntivo n. 2 è pari a € 10.754.662,88 (diecimilionisettecentocinquantaquattromilaseicentosesantadue/88).

A cui occorre aggiungere in ottemperanza al disposto dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i costi della sicurezza negli importi di cui appresso:

- "Costi della sicurezza da interferenze": € 3.149,00+IVA, come da quantificazione dell'Amministrazione riportata nell'Allegato A "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti", moltiplicata per il n° dei cantieri, e quindi pari a € 12.596,00 +IVA, è da considerarsi extracanonale.

Nel rimanere a Vs. disposizione per qualunque chiarimento l'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.


Il Gestore del Servizio

(*A. Paladini*)

Allegati: Schede economiche

Per eventuali riscontri, scrivere a Romeo Gestioni S.p.A. – Direzione Operativa Facility Roma- Gestione Commessa CONSIP – Unità Operativa Roma 4 - Via di Villa Ruffo, 5 - Cap. 00196 Roma, citando chiaramente, anche sulla busta, numero di prot. della presente nota.



Il nuovo importo contrattuale determinato dall'importo originario più l'importo dell'atto aggiuntivo n. 1 più l'importo dell'atto aggiuntivo n. 2 è pari a € 10.754.662,88 (diecimilionisettecentocinquantaquattromilaseicentossessantadue/88).

A cui occorre aggiungere in ottemperanza al disposto dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i costi della sicurezza negli importi di cui appresso:

- > "Costi della sicurezza da interferenze": € 3.149,00+IVA, come da quantificazione dell'Amministrazione riportata nell'Allegato A "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti", moltiplicata per il n° dei cantieri, e quindi pari a € 12.596,00 +IVA, è da considerarsi extracanonale.

Nel rimanere a Vs. disposizione per qualunque chiarimento l'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.


Il Gestore del Servizio

(*A. Paladini*)

Allegati: Schede economiche

Per eventuali riscontri, scrivere a Romeo Gestioni S.p.A. - Direzione Operativa Facility Roma- Gestione Commessa CONSIP - Unità Operativa Roma 4 - Via di Villa Ruffo, 5 - Cap. 00196 Roma, citando chiaramente, anche sulla busta, numero di prot. della presente nota.