

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2004 DEL 31-08-2011

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PER REALIZZAZIONE AMBULATORI DI
CARDIOLOGIA PRESSO IL 6° PIANO DEL P.O. "PAOLO DETTORI" DI TEMPIO PAUSANIA
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CIG 0582060B18, CUP G68G10000230005

L'anno duemilaundici addì Tre Settembre del mese di Agosto in Olbia e nei
locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

PREMESSO

che con contratto reg.to a Olbia il 03/03/2011 con rep.n°637 serie 3, venivano affidati alla Ditta Campesi Impianti srl di Olbia, i "lavori di risanamento e riqualificazione per realizzazione ambulatori di cardiologia presso il 6° piano del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania";

CONSIDERATO CHE

- il quadro economico d'aggiudicazione, al netto del ribasso d'asta del 6,76%, è divenuto il seguente:

A) LAVORI	€	281.613,46
B) ONERI SICUREZZA	€	<u>6.010,00</u>
Totale lavori	€	287.623,46
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€	28.762,35
- Spese tecniche (prog.def.- esec. coord. sic.in fase di prog.)	€	23.868,00
- Oneri art.12 L.R. n°05/07	€	6.160,81
- Imprevisti	€	<u>22.459,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>81.250,16</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€	368.873,62

- durante il corso dei lavori, si è reso necessario la redazione di una perizia di variante ex art. 132 del D.Lgs. n°163/2006; la stessa è composta dagli elaborati agli atti del Servizio Tecnico: relazione tecnica; bozza atto di sottomissione; computo metrico estimativo;

- l'affidamento alla Ditta aggiudicataria è possibile ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 agli stessi patti e condizioni del contratto originario; il valore dei nuovi lavori, al netto del ribasso di aggiudicazione pari al 6,76% e dell'I.V.A., è di € 19.529,92 mentre gli oneri della sicurezza in cantiere vengono incrementati di € 418,92;

- il maggior importo contrattuale trova copertura utilizzando il ribasso di gara, imputato in delibera di aggiudicazione ad imprevisti;

- il quadro economico dei lavori conseguente alle nuove opere e al netto del ribasso d'asta è appresso riportato:

A) LAVORI	€	301.143,38
B) ONERI SICUREZZA	€	<u>6.428,92</u>
Totale lavori	€	307.572,30
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€	30.757,23
- Spese tecniche (prog.def.- esec. coord. sic.in fase di prog.)	€	23.868,00
- Oneri art.12 L.R. n°05/07	€	<u>6.579,73</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	<u>61.204,96</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€	368.777,26

SU

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTI

il D. Lgs. 163/2006;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA**per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate :**


- di approvare la perizia di variante inerente i "lavori di risanamento e riqualificazione per realizzazione ambulatori di cardiologia presso il 6° piano del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania", redatto dal D.L. e Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro" predisposta dal D.L. e Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, di cui al quadro economico indicato in premessa;

- di imputare l'importo complessivo del quadro economico pari a € 368.777,26 sulle spese correnti di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa MARIA SERENA FENU)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


(Dott. GIORGIO TIORE)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



 Servizio Tecnico
PT
proposta 050,2011

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 31/08/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 31/08/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali