

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 44 DEL 27 / 01 /2014

OGGETTO: CIG 5305749A93 : LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTROSOFFITTATURE E PAVIMENTAZIONI DEL P.O. "PAOLO DETTORI" DI TEMPIO PAUSANIA – QUINTO D'OBBLIGO

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2,

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. GIANFRANCO CASU

e del

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. SSA MARIA SERENA FENU

Olbia, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal ____/____/____, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

SU

conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATA la deliberazione n°2554 del 01/10/2013 inerente l'affidamento dei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria controsoffittature e pavimentazioni del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania;

CONSIDERATO

- che durante il corso dei lavori si è reso necessario eseguire ulteriori lavorazioni, non contemplate nell'appalto originario, dipendenti da successive scelte aziendali consistenti nella manutenzione straordinaria, riqualificazione e adeguamento del Laboratorio Analisi; i lavori da eseguire, come meglio dettagliato nel computo metrico estimativo elaborato dal D.L. Geom. Vanni Fara, consistono essenzialmente in rifacimento pavimentazioni, intonaci, tinteggiature, completamento di finiture varie; tali lavorazioni aggiuntive finalizzate al miglioramento e alla funzionalità dei locali, sono affidabili alla stessa Impresa (DE.PI Costruzioni srl), ai sensi dell'art. 10 del D.M. 145/2000 (quinto d'obbligo);
- che la ditta DE.PI Costruzioni srl, ha confermato in segno di accettazione quanto proposto in materia di affidamento integrativo dal RUP Ing. Paolo Tauro (all.to 1);
- che l'importo netto di affidamento dei lavori è pari a € 32.455,60 compreso oneri sicurezza oltre IVA al 22% oltre € 791,60 per spese tecniche;

VISTI

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i;
- la L. R. 28 luglio 2006, n.10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 163/2006;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di autorizzare ai sensi dell'art.10 del DM n°145/2000, il quinto d'obbligo dei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria controsoffittature e pavimentazioni del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania, con affidamento alla Ditta DE.PI Costruzioni srl con sede in Via Piemonte n°33 Olbia, per l'importo complessivo di € 32.455,60 compreso oneri sicurezza oltre IVA al 22% oltre € 791,60 per spese tecniche;
- di incaricare per i successivi adempimenti di competenza, il Direttore del Servizio Tecnico conformemente alla deliberazione n°3013 del 18/12/2013;
- di far gravare la somma complessiva di quadro economico pari a € 40.387,43 incluso IVA al 22% e spese tecniche sul conto "0102020801" immobilizzazioni materiali in corso e acconti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. SSA MARIA SERENA FENU

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIANFRANCO CASU

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

F.to digitalmente