

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 993 DEL 10.07.2007

**OGGETTO: LAVORI DI ULTIMAZIONE AREA DEPOSITI LIVELLO -1 PADIGLIONE D1 E
LIVELLO -3 PADIGLIONE S DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA -
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L.**

L'anno duemilasette addì dieci del mese di luglio
in Olbia, Sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott. RENATO MURA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. PIER LUIGI CARIA

e del

DIRETTORE SANITARIO Dott. RENATO MURA

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 10/04/2007 con l'impresa aggiudicataria Campesi Impianti srl di Olbia, relativo ai "lavori di ultimazione area depositi livello -1 padiglione D1 e livello -3 padiglione S del nuovo Ospedale Civile di Olbia";

VISTO il 2° stato di avanzamento dei lavori ed il certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 53.400,00 più I.V.A. al 10% pari ad € 5.340,00 redatti dalla D.L. Ing. Salvatore Bianco, in favore dell'Impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che all'impresa in parola, in relazione alla documentazione presentata dalla Direzione lavori e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, può essere liquidato detto 2° S.A.L., per l'importo di € 53.400,00 più I.V.A. al 10% pari ad € 5.340,00;

DATO ATTO che, risultando vacante la Direzione Generale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/2006 e dell'art. 3 comma 6 del D,Lgs. N. 502/1992 e s.m.i., le relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario, più anziano per età, Dott. Renato Mura;

SU conforme proposta del Responsabile del Settore Servizi Tecnici;

Visti:
il D. Lgs. 163/2006;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per i motivi sopra espressi,

D E L I B E R A

- di approvare il 2° stato di avanzamento dei "lavori di ultimazione area depositi livello -1 padiglione D1 e livello -3 padiglione S del nuovo Ospedale Civile di Olbia", redatto dalla D.L. Ing. Salvatore Bianco e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 58.740,00 I.V.A. inclusa;
- di liquidare in favore dell'Impresa Campesi Impianti srl la somma di € 58.740,00 I.V.A. inclusa relativa al 2° stato di avanzamento dei "lavori di ultimazione area depositi livello -1 padiglione D1 e livello -3 padiglione S del nuovo Ospedale Civile di Olbia";
- di far gravare la somma di cui sopra pari ad € 58.740,00 sul finanziamento Regionale per la costruzione del Nuovo Ospedale Civile di Olbia - 1 lotto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. RENATO MURA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. PIER LUIGI CARIA)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. RENATO MURA)

Per il Servizio Acquisti

PT
ab

\\Server\acquisti\DELIBERE\2007\107.doc
05/07/2007