

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
**Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 882 DEL 22/06/2007

**OGGETTO: APPALTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA OSPEDALIERA PER I  
PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI - ESERCIZIO OPZIONE  
D'ESTENSIONE, DISPOSIZIONI CONSEGUENTI**

L'anno duemilasette il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Dottor GIOVANNI BATTISTA CHERCHI***

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Pier Luigi Caria

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Renato Mura

- PREMESSO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 10/04/2007 si è aggiudicato l'appalto della fornitura, con posa in opera, di Segnaletica ospedaliera interna ed esterna per i tre presidi ospedalieri aziendali alla ditta Apogeo S.r.l. di Reggio Emilia;
- DATO ATTO** che in data 23 maggio 2007 è stato stipulato il contratto d'appalto nel quale è previsto, all'art. 4, che eventuali variazioni, in esercizio del diritto di cui alla clausola di opzione d'estensione prevista dall'art. 14 del Capitolato speciale, possano essere disposte mediante lettere commerciali;
- CONSIDERATO** che è previsto, a breve, il trasferimento delle attività connesse all'emergenza dal Vecchio al Nuovo Presidio Ospedaliero di Olbia, per cui si ritiene opportuno: a) sospendere la fornitura di segnaletica ospedaliera per il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio, in attesa di decisioni sul riutilizzo degli spazi che saranno liberati; il valore della fornitura sospesa, al netto del ribasso d'asta unico uniforme pari al 41,85% sui prezzi a base d'asta, è di € 40.206,08 netto IVA; b) approvare il progetto per il Nuovo Ospedale, redatto dal tecnico incaricato, agli atti del settore proponente il presente provvedimento, del valore della nuova fornitura, al netto del ribasso d'asta unico uniforme pari al 41,85% sui prezzi a base d'asta, è di € 45.352,35 netto IVA; c) autorizzare ulteriori modifiche al progetto di cui alla precedente lettera b), in miglioramento (diciture di indirizzo anche in inglese, percorsi pedonali colorati di indirizzo ai servizi, indicazioni tattili orizzontali e braille per non vedenti);
- SU** conforme proposta del Responsabile del Settore Gestione Patrimoniale degli Investimenti e Ufficio Espropri di concerto con il Responsabile del Servizio Acquisti, Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio;
- VISTI** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i motivi sopra espressi,

### **DELIBERA**

- di sospendere la fornitura di segnaletica ospedaliera per il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio, in attesa di decisioni sul riutilizzo degli spazi che saranno liberati;
- di approvare il progetto per il Nuovo Ospedale, redatto dal tecnico incaricato, agli atti del settore proponente il presente provvedimento, del valore, al netto del ribasso d'asta unico uniforme pari al 41,85% sui prezzi a base d'asta, è di € 45.352,35 netto IVA, e di autorizzare la conseguente estensione della fornitura;
- di autorizzare le ulteriori modifiche progettuali in miglioramento alla fornitura per il nuovo ospedale di Olbia (diciture di indirizzo anche in inglese, percorsi pedonali colorati di indirizzo ai servizi, indicazioni tattili orizzontali e braille per non vedenti);
- di provvedere alla liquidazione della spesa con determinazione del Responsabile del Servizio Acquisti, Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio dopo l'accertamento della regolarità della fornitura;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

**Letto, confermato e sottoscritto**

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. RENATO MURA)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. PIER LUIGI CARIA)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. GIOVANNI BATTISTA CHERCHI)