

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 980 DEL 16/03/2009

**OGGETTO: D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI
INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA -
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2° SAL**

L'anno duemilanove il giorno SEDICI del mese di MARZO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE
Dottor GIORGIO LENZOTTI

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Avv. Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO Dott. Bruno Contu

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 09/12/2008 con l'impresa aggiudicataria Centro Impianti srl, relativo a "D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA ";

CONSIDERATO che con deliberazione n°89 del 03/02/2009, veniva approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori;

VISTA - la richiesta della Ditta Centro Impianti srl del 16.03.2009 prot.n.15609 (all.to 1), con la quale si richiede di emettere il 2° stato di avanzamento dei lavori in deroga all'importo previsto dall'art. 8 del contratto d'appalto (€ 100.000,00);

- la nota del Responsabile del Procedimento (all.to 2) con la quale si autorizza il Direttore dei Lavori all'emissione dello stato di avanzamento in deroga all'importo previsto dal contratto d'appalto;

VISTO il 2° stato di avanzamento dei lavori ed il certificato di pagamento n. 2 per l'importo di € 92.890,02 più I.V.A. al 10% pari ad € 9.289,00 redatti dalla D.L. Ing. Claudio Piergianni, in favore dell'Impresa appaltatrice;

ATTESO che all'impresa in parola, in relazione alla documentazione presentata dalla Direzione lavori e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, può essere liquidato detto 2° S.A.L., per l'importo di € 92.890,02 più I.V.A. al 10% pari ad € 9.289,00;

SU conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTA la delibera n. 1 del 02/01/2009 mediante la quale il Direttore Generale ha nominato come Direttore Amministrativo f.f. l'Avv. Roberto Di Gennaro;

VISTI

il D. Lgs. 163/2006;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare il 2° stato di avanzamento dell'intervento "D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA ", redatto dalla D.L. Ing. Claudio Piergianni e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 102.179,02 I.V.A. inclusa;
- di liquidare in favore dell'Impresa Centro Impianti srl la somma di € 102.179,02 I.V.A. inclusa relativa al 2° stato di avanzamento dell'intervento "D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA",
- di dare atto che l'importo di € 102.179,02 graverà sul contributo previsto ai sensi del D.Lgs. n°254/2000 di cui alla deliberazione G.R. n°15/7 dell'11 marzo 2008.

Letto, confermato e sottoscritto


IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. BRUNO CONTU)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

(Avv. ROBERTO DI GENNARO)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. GIORGIO LENZOTTI)



per il Servizio Tecnico
PT
st
prop. 012BS/2009
18/03/2009

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 20/03/2009, e che:

✓ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 20/03/2009

Il Responsabile del Servizio *Affari Generali e Legali*

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio *Affari Generali e Legali*

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio *Affari Generali e Legali*



Prot. n°

Olbia, 17/03/2009

**Al Direttore Lavori
Ing. Claudio Piergianni**

sede

**OGGETTO: D.LGS. N°254/2000 LAVORI DI REALIZZAZIONE AMBULATORI
INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO IN OLBIA**

Vista la richiesta presentata dalla ditta CENTRO Impianti srl, acquisita al prot. aziendale col n.15609 del 16/03/2009, si autorizza l'emissione di stato di avanzamento in deroga all'art.8 del contratto d'appalto rep.n.3641 serie 3 del 16/12/2008.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paolo Fauro





CENTRO IMPIANTI Srl
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE:
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI, PISCINE, IDROTERMICI,
CONDIZIONAMENTO, GAS, ANTINCENDIO,
TEL./FAX UFF. 0789598103
CELL. 3482310718



Spett. Le
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2 OLBIA
alla Cortese Attenzione
del Direttore Generale
GIORGIO LENZOTTO
e al Responsabile Nel Procedimento
ING. PAOLO TAURO

OGGETTO: RICHIESTA IN DEROGA.

Si richiede in deroga a quanto previsto dall'Art.8 per contratto d'appalto per la realizzazione dei lavori "REALIZZAZIONE AMBULATORI INTRAMOENIA PRESSO OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO - OLBIA", repertorio 3641/3 del 16/12/2008 si richiede in deroga uno stato di avanzamento per poter assolvere ai vari pagamenti dei fornitori e delle maestranze che hanno eseguito i lavori presso Intramoenia Ospedale San Giovanni di Dio - Olbia.

Olbia, 16/03/2009

Distretto Sanitario
CENTRO IMPIANTI SRL
di CROFONDO, s.p.a.
Via Marco Polo 18, Olbia
07026 Olbia (OT) - Tel. 0789 598103
S.p.A. 031-0011-0928