

**Servizio Sanitario**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2**  
**OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° <sup>1422</sup> DEL 29 / 12 / 2009

**OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2008/2010, PIANO ANNUALE 2008, INTERVENTO EA/10 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DEI SERVIZI AZIENDALI E DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 14° S.A.L.**

L'anno duemilanove addì ventinove del mese di dicembre  
in Olbia, Sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL COMMISSARIO**  
**Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

**Sentito il parere favorevole del**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA**

**e del**

**DIRETTORE SANITARIO**

**Dott.ssa MARIA SERENA FENU**

**RICHIAMATO**

il contratto stipulato in data 14/07/2006 con l'impresa aggiudicataria Consorzio Alveare Network di Vicenza, relativo ai "lavori di realizzazione della nuova sede dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia";

**RICHIAMATA**

la deliberazione n. 138 del 24/02/2009 concernente contratto 14/07/2006 per l'appalto dei lavori di costruzione della nuova sede aziendale e del dipartimento di prevenzione – contraente Consorzio Alveare Network – approvazione transazione ex art. 239 D.Lgs. 163/2006 e variante in corso d'opera;

**VISTO**

il 14° stato di avanzamento dei lavori ed il relativo certificato di pagamento per l'importo di € 301.682,00 più I.V.A. al 10% pari ad € 30.168,20 redatti dalla D.L. Ing. Serafino Rubiu, in favore dell'Impresa appaltatrice;

**CONSIDERATO**

che all'impresa in parola, in relazione alla documentazione presentata dalla Direzione lavori e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, può essere liquidato detto 14° S.A.L., per l'importo di € 301.682,00 più I.V.A. al 10% pari ad € 30.168,20;

**SU**

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

**VISTI**

il D. Lgs. 163/2006;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


**Per i motivi sopra espressi,**

## **D E L I B E R A**

- di approvare il 14° stato di avanzamento dei "lavori di realizzazione della nuova sede dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia", redatto dalla D.L. Ing. Serafino Rubiu e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 331.850,20 I.V.A. inclusa;
- di liquidare in favore del Consorzio Alveare Network la somma di € 331.850,20 I.V.A. inclusa, come da fattura n. 574 del 23/12/2009 del Consorzio Alveare Network;
- di far gravare la somma di cui sopra pari ad € 331.850,20 sul finanziamento di cui all'art. 20 della Legge 67/88, II° fase.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa MARIA SERENA FENU)




**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA)



**IL COMMISSARIO**  
(Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



PT  
RDG  
proposta, 079/2009  
23/12/2009



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 05/01/2010, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 05/01/2010.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso \_\_\_\_\_.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali