

Servizio Sanitario

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° 347 DEL 15/02/2010

OGGETTO: OPERE ELETTRICHE ED AFFINI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI PER OTTENIMENTO CPI OSPEDALE "S.GIOVANNI DI DIO" IN OLBIA

L'anno duemiladieci addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL COMMISSARIO
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. SSA MARIA SERENA FENU

PREMESSO CHE

- con contratto rep. n°265 serie 3 del 02/02/2009 è stata affidata alla ditta Campesi Impianti srl di Olbia, l'esecuzione in economia delle "opere elettriche ed affini presso strutture diverse dell'ASL n°2 Olbia", con un ribasso del 3,71% sull'importo a base di gara di € 200.000,00 oltre € 10.000,00 per oneri sicurezza;

CONSIDERATO CHE

- a seguito di parere di conformità antincendio espresso dai VV.F. in data 19/08/2009 per l'Ospedale "San Giovanni di Dio" in Olbia, si rende necessario eseguire determinate lavorazioni di tipo impiantistico per (adeguamento dell'imp. rivelazione e segnalazione incendio, elettromagneti, segnalazione allarmi, lampade emergenza ecc.) rivolte principalmente all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi della struttura;
- il Servizio Tecnico Aziendale ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori che, depositato agli atti, comporta una spesa di € 100.000,26 per lavori oltre € 5.000,00 per oneri sicurezza;
- la Ditta Campesi Impianti srl ha confermato l'applicazione del ribasso del 3,71 % sulle opere da eseguire, così da determinare il seguente quadro economico:

Lavori	€ 96.290,00
Oneri sicurezza	€ 5.000,00
Totale Lavori	€ 101.290,00
Somme a Disposizione	
Oneri ex art.12 L.R. n°5/07	€ 2.025,80
IVA al 10% su lavori	€ 10.129,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 113.444,80

lavori aggiuntivi, appartenenti alla medesima categoria di lavorazione oggetto dell'appalto originario, risultano complementari alle opere di cui al contratto principale e sono assolutamente necessari ed improcrastinabili per garantire le condizioni di sicurezza della struttura;

RICHIAMATO

l'art. 57 del D.lgs n. 163/2006 il quale al comma 5 letteralmente riporta *"Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

VISTA

altresì la determinazione dell'Autorità sui Lavori Pubblici n. 30 del 9 giugno 2000, con la quale lo stesso organo, nel ribadire la tassatività delle ipotesi in cui si può procedere a variazioni contrattuali, segnala la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata anche utilizzando gli eventuali ribassi d'asta al fine del completamento dell'opera appaltata, affermando che "il ricorso alla trattativa privata con lo stesso appaltatore dei lavori principali è anche compatibile con il principio di economicità che deve contraddistinguere l'azione amministrativa, in considerazione della limitazione dei costi che ne deriva e stante la non indispensabilità del ricorso ad una procedura aperta, tenendo comunque conto del fatto che l'esigenza di lavori aggiuntivi o complementari non sia scaturita da errori od omissioni progettuali imputabili alle amministrazioni appaltanti";

SU

conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento dietro direttive impartite dalla Direzione Aziendale;

VISTO

il D.P.R. n° 554/1999;

VISTO

il D. Lgs. n°163/2006;

VISTA

la L. R. n°10/06;

VISTA

la L. R. n°10/97 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate:

- di approvare il progetto esecutivo predisposto dal Servizio Tecnico Aziendale per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi e complementari per la realizzazione in economia di "opere elettriche ed affini presso l'Ospedale San Giovanni di Dio", finalizzati all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;
- di affidare alla Ditta Campesi Impianti srl di Olbia, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi e complementari, che al netto del ribasso del 3,71% ammontano a € 96.290,00 per lavori oltre € 5.000,00 per oneri sicurezza;
- di incaricare il Servizio Tecnico Aziendale per la D.L. e il Coordinamento per la sicurezza dei lavori;
- di imputare la spesa complessiva dell'intervento pari a € 113.444,80 sulle spese correnti di bilancio;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(DOTT. MARIA SERENA FENU)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA)



IL COMMISSARIO
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



Per il Servizio
PT
RDG
d.bs
proposta, 008/2010
01/02/2010



Olbia, ___/___/___.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio/ Struttura _____

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal 10/02/2007, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ___/___/___, protocollo n° _____ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia 10/02/2007

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/___.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ___/___/___.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali
