

Servizio Sanitario

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N° *2025* DEL *31/08/2010*

OGGETTO: LAVORI STRALCIO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'OSPEDALE  
"P. MERLO" IN LA MADDALENA - LAVORI PER LA SICUREZZA ANTICENDIO E  
ADEGUAMENTO GAS MEDICALI - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI

L'anno duemiladieci addì *Trentuno* del mese di *agosto* in Olbia e nei locali  
della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL COMMISSARIO  
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

DOTT. SSA MARIA SERENA FENU

**PREMESSO CHE**

con contratto stipulato in data 14/06/2010 sono stati affidati alla S.C.I.R. s.p.a. – Cagliari i “LAVORI STRALCIO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’OSPEDALE “P. MERLO” IN LA MADDALENA – LAVORI PER LA SICUREZZA ANTICENDIO E ADEGUAMENTO GAS MEDICALI”;

**CONSIDERATO CHE**

- il quadro economico d’aggiudicazione, al netto del ribasso d’asta, era stato così rideterminato:

A) LAVORI	€ 337.798,93
B) ONERI SICUREZZA	€ <u>11.278,86</u>
TOTALE	€ 349.077,79
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
- I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 34.907,78
- Spese Tecniche comprensive di I.V.A. e CNPAIA	€ 71.971,20
- Oneri ex art. 12 L.R. n° 5/07	€ 7.643,37
- Imprevisti	€ <u>36.399,86</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00

- come specificamente narrato in delibera n. 565/2010 di autorizzazione a contrarre per l’aggiudicazione dei lavori, furono inseriti in appalto quelli più essenziali per ottenere in futuro il certificato di prevenzione incendi, nel limite del residuo finanziamento disponibile inerenti, sinteticamente: realizzazione di parte dell’impianto rivelazione fumi con monitoraggio centralizzato; porte tagliafuoco; realizzazione zone filtro antincendio, ed opere edili ed impiantistiche complementari; è, inoltre, incluso nell’intervento un urgente adeguamento all’impianto gas medicali di sale parto travaglio; utilizzando il ribasso di gara, imputato in delibera di aggiudicazione ad imprevisti e pari ad € 36.399,86, possono essere realizzati ulteriori lavori di implementazione della rete dei gas medicali e di adeguamento dell’impianto di rilevazione incendi come da progetto elaborato dal Servizio Tecnico Aziendale, costituito dagli elaborati di cui all’allegato 1 alla presente; l’affidamento all’impresa aggiudicataria è possibile ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, il valore dei nuovi lavori, al netto del ribasso di aggiudicazione pari all’8,922% e dell’I.V.A. , è di € 32.885,04, mentre rimangono invariati gli oneri della sicurezza in cantiere;

- che il quadro economico dei lavori conseguente all’aggiudicazione delle nuove opere, al netto del ribasso d’asta diviene il seguente:

A) LAVORI	€ 370.683,97
B) ONERI SICUREZZA	€ <u>11.278,86</u>
TOTALE	€ 381.962,83
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
- I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 38.196,28
- Spese Tecniche comprensive di I.V.A. e CNPAIA	€ 71.971,20
- Oneri ex art. 12 L.R. n° 5/07	€ <u>7.869,69</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00

**SU  
VISTI**

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;  
il D. Lgs. 163/2006;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate:**

**DELIBERA**

- di aggiudicare all’impresa S.C.I.R. S.p.A., con sede in Cagliari, via Tempio 18, i lavori aggiuntivi ai “LAVORI STRALCIO DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’OSPEDALE “P. MERLO” IN LA MADDALENA – LAVORI PER LA SICUREZZA ANTICENDIO E ADEGUAMENTO GAS MEDICALI”;
- di imputare l’importo complessivo del quadro economico pari a € 500.000,00 sul finanziamento regionale piano investimenti 2007.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(DOTT. MARIA SERENA FENU)





**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(AVV. MARIO GIOVANNI ALTANA)



**IL COMMISSARIO**  
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



 Per il Servizio  
PT  
RDG  
bs  
proposta, 070/2010  
18/08/2010



Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio/ Struttura \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal 03/09/2010, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, protocollo n° \_\_\_\_\_ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 03/09/2010

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso \_\_\_\_\_.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali