

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 04 DEL 15 /01/2014

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2012-2014, PIANO ANNUALE 2012, INTERVENTO PA/03 E PA/07 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT) - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. LOTTO 2

L'anno duemilaquattordici addì _____ del mese di _____
in Olbia, Sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIANFRANCO CASU

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

Olbia, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal ____/____/____, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____. *Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali*

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____. *Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali*

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso _____.

Olbia, ____/____/____. *Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali*

SU proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento;

01.2014

RICHIAMATO il contratto in data 11/02/2013 e l'atto aggiuntivo in data 19/06/2013 stipulati in esecuzione della deliberazione n.2084 del 14/08/2012 con l'impresa aggiudicataria CONS.COOP Società Cooperativa, con sede in Via Galvani 17/b Forlì, per i "LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)";

CONSIDERATO - che il Direttore dei lavori Ing. Mauro Di Martino ha redatto la contabilità dei lavori consegnando in data 02/01/2014 il 3° S.A.L. inerente il lotto 2 dei lavori ed il certificato di pagamento n. 3 per l'importo di € 120.169,00 più I.V.A. al 10% pari ad € 12.016,90;
- che pertanto in relazione alla documentazione presentata dal Direttore dei lavori e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, può essere liquidato detto 3° S.A.L. lotto 2, per l'importo di € 120.169,00 più I.V.A. al 10% pari ad € 12.016,90 provvedendo alla liquidazione della fattura n°10938 del 14/10/2013 e a seguito di accertamento del D.U.R.C.;

VISTI - il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. n. 163/2006;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

- di approvare il 3° stato di avanzamento dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)", lotto 2, redatto dall'Ing. Mauro Di Martino, Direttore dei lavori e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 132.185,90 I.V.A. inclusa;
- di liquidare l'importo di € 120.169,00 più I.V.A. al 10% pari ad € 12.016,90 a favore di CONS.COOP Società Cooperativa, con sede in Via Galvani 17/b Forlì, relativo al 3° S.A.L. (lotto 2) dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)" come da fattura n°10938 del 14/10/2013 e dietro accertamento del D.U.R.C.;
- di far gravare la somma di cui sopra pari ad € 132.185,90 sui finanziamenti di cui alle Delibere G.R. n°26/7 del 24.05.2011 e G.R. n°42/3 del 22.10.2011 relative fondi "POR FESR 2007/2013 Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)" conto "0102020801" immobilizzazioni materiali in corso e acconti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa MARIA SERENA FENU

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. GIANFRANCO CASU

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

F.to Digitalmente