

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 1147 DEL 25/11/2009

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2009/2011, PIANO ANNUALE 2009, INTERVENTO EA/03 - LAVORI REALIZZAZIONE 2° LOTTO ATTUATIVO NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N°3

L'anno duemilanove addì venticinque del mese di novembre

in Olbia, Sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL COMMISSARIO
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

VISTA

e condivisa l'allegata proposta di Deliberazione del Responsabile del Procedimento;

VISTI

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L.R. 7 agosto 2007, n. 5;


Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, in conformità alla proposta,

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante n°3 dei "Lavori di realizzazione del II° lotto del Nuovo Ospedale Civile di Olbia", redatto dal R.T. STS., Ing. Plicchi, Geogramma più altri, per una spesa complessiva risultante dal quadro economico delineato in premessa e i cui elaborati tecnici sono depositati presso il Servizio Tecnico;
- di far gravare l'importo complessivo di € 33.378.336,12, per € 25.991.000,00 sul finanziamento in conto capitale 2006 e per € 7.387.336,12 sulle spese correnti di bilancio, in attesa della reimputazione della spesa che avrà luogo non appena l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità ufficializzerà l'erogazione dell'apposito finanziamento integrativo preannunciato informalmente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa MARIA SERENA FENU)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA)



IL COMMISSARIO
(Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



per il Servizio
SS
PT
RDG
Proposta 06855-2009
23/11/2009



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 27/11/2009, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 27/11/2009

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2009/2011, PIANO ANNUALE 2009, INTERVENTO EA/03 - LAVORI REALIZZAZIONE 2° LOTTO ATTUATIVO NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N°3

L'Istruttore Salvatore Budroni

RICHIAMATI

- il contratto stipulato in data 28/11/2008 con il R.T.I. Gruppo GE.DI mandataria e il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. mandante, aggiudicatario dei lavori di realizzazione del II° lotto attuativo del nuovo Ospedale Civile di Olbia come da deliberazione n. 1104 del 15/10/2008 esecutiva con determinazione del Direttore del Servizio Affari generali ed Istituzionali e Sistema Informativo dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità n. 914 del 06/11/2008;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione n°463 del 28/05/2009 è stata approvata la perizia di variante n°1;
- con deliberazione n°547 del 18/06/2009 è stata approvata la perizia di variante n°2;
- con deliberazione n°700 del 29/08/2009 è stato approvato il 3° SAL e rettificato il quadro economico;
- con deliberazione n°882 del 08/09/2009 si è preso atto dell'avvenuto deposito della perizia di variante n°3, ritenuta necessaria ai sensi dell'art.132 comma 1 lett.a), b) e c) del D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni, per i motivi risultanti dalla relazione della Direzione Aziendale, allegata alla deliberazione stessa, integrativa della relazione sanitaria di progetto, nonché per sopravvenute disposizioni normative in materia di impianti antincendio e gas medicali; gli elaborati progettuali di perizia, agli atti del Servizio Tecnico, si ritengono condivisibili dal punto di vista tecnico-amministrativo; il relativo atto di sottomissione è già stato sottoscritto dal RTI aggiudicatario; con nota prot. 49513 del 18 settembre 2009 si è richiesto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale il finanziamento occorrente;
- con deliberazione n°917 del 17/09/2009 è stato approvato stralcio della perizia di variante n°3, relativamente alle parti inerenti l'adeguamento degli impianti antincendio e gas medicali;

PRESO ATTO

che la Regione Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ha assicurato informalmente che verrà erogato il finanziamento suppletivo necessario per la copertura di spesa della perizia n°3, che prevede il seguente quadro economico:

A1) LAVORI	€ 25.469.293,57
A2) ONERI SICUREZZA	€ 428.341,44
TOTALE LAVORI	€ 25.897.635,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Acquisizione aree o immobili (iva inclusa)	€ 77.718,09
B2) Spese tecniche compreso CNPAIA	€ 2.258.695,44
B3) Incentivi ai sensi dell'art.92, D.lgs. 163/2006	€ 532.506,41
B4) Validazione progetto	€ 118.524,00
B5) Spese per commissioni aggiudicatrici (compreso CNPAIA ove dovuta)	€ 60.600,00
B6) Spese per pubblicità (bandi, esiti gara, ecc.)	€ 20.000,00
B7) Accantonamento per accordi bonari art.31 bis	€ 46.611,81
B8) Accertamenti di laboratorio, collaudi	€ 242.092,04
B9) Premio di accelerazione (0,6 per mille per max 60 gg)	€ 932.314,86
B10) I.V.A al 10% su A1+A2+B7+B9	€ 2.687.656,17
B11) I.V.A. al 20% su (B2+B4+€ 30.600+B8)	€ 503.982,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.480.701,11
TOTALE COMPLESSIVO	€ 33.378.336,12

RITENUTO

necessario approvare immediatamente la perizia di variante n°3 nella sua interezza (compresa quindi la parte stralcio già approvata con la cennata deliberazione n°917/2009)

per evitare rallentamenti nella realizzazione dell'opera che deriverebbero dalla necessità, in assenza del provvedimento di approvazione, di sospendere tutte le lavorazioni interessate (nel complesso le opere di perizia interessano una superficie interna totale di 10.048 mq, pari al 47% della superficie totale degli edifici);

VISTI

il D. Lgs. 163/2006;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare la perizia di variante n°3 dei "Lavori di realizzazione del II° lotto del Nuovo Ospedale Civile di Olbia", redatto dal R.T. STS., Ing. Plicchi, Geogramma più altri, per una spesa complessiva risultante dal quadro economico delineato in premessa e i cui elaborati tecnici sono depositati presso il Servizio Tecnico;
- di far gravare l'importo complessivo di € 33.378.336,12, per € 25.991.000,00 sul finanziamento in conto capitale anno 2006 e per € 7.387.336,12 sulle spese correnti di bilancio, in attesa della reimputazione della spesa che avrà luogo non appena l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ufficializzerà l'erogazione dell'apposito finanziamento integrativo preannunciato informalmente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

L'Istruttore  Budroni

Il Responsabile del Procedimento
Direttore Servizio tecnico
Ing. Paolo Tauro



Il Responsabile del Programma Opere Pubbliche
Avv. Roberto Di Gennaro

