

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2283 DEL 31/07/2013

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA STRUTTURA AZIENDALE IN LOC. PADULE - LA
MADDALENA - QUINTO D'OBBLIGO E LAVORI COMPLEMENTARI

L'anno duemilatredici il giorno treventuno del mese di luglio

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIANFRANCO CASU

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. ssa MARIA SERENA FENU

Su conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Richiamata la deliberazione n°1032 dell'08/04/2013 inerente aggiudicazione definitiva dei lavori di riorganizzazione funzionale della struttura aziendale in loc. Padule - La Maddalena;

Considerato che

- durante il corso dei lavori si è reso necessario eseguire ulteriori lavorazioni, non contemplate nell'appalto originario, dipendenti da successive scelte aziendali consistenti nella diversa destinazione di alcuni locali (per ampliare gli spazi da destinare ad altri servizi sanitari, verrà trasferito il Servizio Riabilitazione adesso presso l'Ospedale Paolo Merlo); i lavori da eseguire, come meglio dettagliato nei computi metrici estimativi, consistono essenzialmente in completamento di pitturazioni interne ed esterne, completamento di finiture varie, implementazione di impianti di climatizzazione, elettrici e simili; tali lavorazioni aggiuntive finalizzate al miglioramento e alla funzionalità dei locali, sono affidabili alla stessa Impresa (Campesi Impianti srl) aggiudicataria della procedura negoziata in economia svolta con le ditte risultate disponibili dopo indagine di mercato, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 145/2000 (quinto d'obbligo) e dell'art.57 comma 5 lett.a.1 - a.2 (a.1 tali lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento - a.2 il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale);
- la ditta Campesi Impianti srl, ha confermato in segno di accettazione quanto proposto in materia di affidamento integrativo dal D.L. e RUP Ing. Paolo Tauro (all.to 1 - 2);
- l'importo netto di affidamento dei lavori è pari a € 5.917,25 compreso oneri sicurezza oltre IVA al 21%, per quinto d'obbligo e di € 14.793,40 compreso oneri sicurezza oltre IVA al 21%, per lavori complementari;
- per le stesse ragioni, si è altresì reso necessario dover eseguire alcuni ripristini della pavimentazione in pvc dei locali per i quali è preferibile ricorrere a ditta specializzata nel settore;
- ai sensi dell'art.125 c.8 D.Lgs. n°163/2006, dietro indagine di mercato si è interpellata la Ditta Stylarte - Nuoro (all.to 3), che ha presentato un preventivo di spesa pari a € 3.362,00 oltre IVA al 21% (all.to 4);

Visti

- il D.Lgs. n°163 del 12 Aprile 2006;
- la L.R. n° 10 del 24 Marzo 1997;
- la L.R. n° 10 del 28 Luglio 2006;


DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate :


- di affidare alla ditta Campesi Impianti srl con sede in via Egitto - Z.I. Olbia, l'esecuzione dei lavori di cui al quinto d'obbligo e lavori complementari per la riorganizzazione funzionale della struttura aziendale in loc. Padule La Maddalena, per un importo di € 20.710,65 oltre IVA al 21%;
- di affidare mediante cottimo fiduciario, di cui all'art.125 c.8 del D.Lgs. n°163/2006, l'esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione in pvc, alla Ditta Stylarte con sede in Via Convento n.30 Nuoro, per un importo di € 3.362,00 oltre IVA al 21%;
- di imputare l'importo complessivo delle lavorazioni, pari a € 29.127,90 IVA inclusa, sulle spese correnti di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIANFRANCO CASU



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA



Ing. Paolo Tauro
Proposta 117.2013

CV

(luogo e data) Olbia ___/___/___.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 2/8/13, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 2/8/13.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Prot. n° *PG. 20-13-3 8516*

Olbia li, 24/07/2013

Spett.le
CAMPESI IMPIANTI srl
Via Egitto – Z.I. sett.7
07026 OLBIA

**OGGETTO: Riorganizzazione funzionale struttura aziendale in Loc. Padule – La Maddalena
Quinto d'obbligo e lavori complementari**

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si richiede se Codesta Ditta sia disposta ad eseguire i lavori di cui alla documentazione allegata: computo metrico estimativo per lavorazioni di cui al quinto d'obbligo (art.10, comma 4 D.M. n°145/2000) e computo metrico estimativo per lavorazioni complementari (art.57, comma 5 lett.a.1-a.2 D.Lgs. n°163/2006).

In caso di assenso, il totale complessivo dei lavori sarà soggetto allo stesso sconto percentuale offerto in sede di gara pari al 7%, dell'intervento affidato con deliberazione n°1032 del 08/04/2013.

Per effetto delle maggiori lavorazioni, viene assegnato un termine suppletivo di gg.15 a decorrere dalla data di scadenza di cui alla deliberazione n°1790 del 27/06/2013.

Cordiali saluti



Il Direttore Servizio Tecnico
Ing. Paolo Tauro

*X Ricevuta
CAMPESI IMPIANTI
24/07/2013
[Signature]*

all. do 1

Comune di La Maddalena
Provincia di Olbia Tempio

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE STRUTTURA AZIENDALE IN LOC.
PADULE - LA MADDALENA
QUINTO D' OBBLIGO

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia

Data, 24/07/2013



IL TECNICO

Comune di La Maddalena
Provincia di Olbia Tempio


pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE STRUTTURA AZIENDALE IN LOC.
PADULE - LA MADDALENA
LAVORI COMPLEMENTARI

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia


Data, 24/07/2013



Num.Ord. TARIFEA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H=peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 D.0009.0002. 0013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINO residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP 65 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto delle apparecchiature, di ... ato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi. Avanquadro fornitura ENEL					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	100,80	100,80	
2 D.0009.0003. 0087	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, quadripolare 4 mod. da 40 a 80 A da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi. Avanquadro fornitura ENEL					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	207,43	207,43	
3 D.0009.0006. 0046	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(0)R 0.6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ri ... gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione, compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq Avanquadro fornitura ENEL					20,00			
	SOMMANO m					20,00	14,59	291,80	
4 NP.4	Lavori di sola installazione e fissaggio portella nicchia punto di consegna ENEL Passo carrabile					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	240,00	240,00	
5 D.0013.0007. 0035	CONTROSSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE NATURALI, colore bianco, composti organici a debole persistenza bio come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al ... ' ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh. 15 mm, alt. 38 mm. Stanza Guardia Medica Stanza Guardia Medica turistica Riposo Guardia Medica Ripristini per sostituzione post posa strutture impianti					6,70			
	SOMMANO m2					8,65			
						12,28			
						10,00			
	SOMMANO m2					37,63	88,32	3'323,48	
Parziale LAVORI A MISURA euro									
									4'163,51
A RIPORTARE									4'163,51

Num.Ord. TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11.484,74
	LAVORI A CORPO							
8 D.Qamb.1	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando e protezione per studio medico, ad incasso nella parete in muratura o in cartongesso. Composto da cassetta e cornice protettiva con sportello fumè. Compresa di installazione e cablaggio interruttori secondo schema allegato e normativa vigente							
	1 - Hall							
	2 - Ambulatorio					1,00		
	3 - Ambulatorio					1,00		
	4 - 5 Antibagno - Bagno							
	6 - Disimpegno							
	7 - Ambulatorio							
	8 - Bagno disabili					1,00		
	9 - Attesa							
	10 - Ambulatorio							
	11 - Ambulatorio							
	12 - Ambulatorio							
	14 - 15 Antibagno - Bagno							
	16 - Consolle							
	17 - Corridoio							
	18 - Corridoio							
	19 - Ambulatorio							
	20 - Ambulatorio					1,00		
	21 - Disimpegno					1,00		
	22 - 23 Spogliatoio - Bagno							
	24 - 25 Spogliatoio - Bagno							
	26 - Ambulatorio							
	27 - Ambulatorio					1,00		
	28 - Guardia Giurata					1,00		
	29 - 30 Antibagno - Bagno							
	31 - Attesa							
	32 - Filtro e Scale							
	33 - 34 Deposito							
	35 - 36 Antibagno - Bagno disabili							
	37 - 38 Antibagno - Bagno disabili							
	39 - 40 Spogliatoio Bagno							
	41 - 42 Antibagno - Bagno disabili							
	43 - Bagno							
	44 - Riposo Medici							
	SOMMANO cadauno					7,00	552,58	3.868,06
9 D.ONERIO G	Oneri per modifica quadro generale con inserimento di nuovi interruttori necessari per ambulatori, verifica dei cablaggi e serraggi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	554,09	554,09
	Parziale LAVORI A CORPO euro							4.422,15
	T O T A L E euro							15.906,89
	Data, 24/05/2017							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							





CAMPESI
Impianti srl

PROGETTAZIONE - INGEGNERIZZAZIONE - REALIZZAZIONE - MANUTENZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI



Olbia, 24/07/2013

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale N. 2
Via Bazzoni Sircana
07026 - Olbia

Oggetto: - Lettera di disponibilità alla esecuzione di lavori di cui al quinto d'obbligo e lavori complementari per riorganizzazione funzionale struttura aziendale in Loc. Padule - La Maddalena

Con riferimento a quanto indicato in oggetto e facendo seguito a Vostra richiesta, del 24/07/2013 Prot. n° PG.2013.39516, di disponibilità alla esecuzione di lavori di cui al quinto d'obbligo e lavori complementari descritti nei rispettivi computi ricevuti; la sottoscritta Campesi Impianti Srl con sede in Olbia (OT) Via Egitto, si dichiara disponibile alla esecuzione dei lavori sopracitati nella struttura aziendale in Loc. Padule - La Maddalena.

Distinti Saluti


CAMPESILIMPIANTI S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO

ASL2

Prot. 302013/0039840 del 25/07/2013
MILT CAMPESI IMPIANTI



all. do 2

Sede Via Egitto Zona Ind. Le Sett. 7 - Olbia (OT)
Tel. 0789/23261 Fax. 0789/205841

U.L. Via Dell'Aeronautica, 12 - Curno (BG)
Tel./Fax 035/0931596



Olbia, 24/07/2013

Prot. 2013.33522

Spett.le
STYLARTE
Via Convento, 30
08100 NUORO

OGGETTO: OPERE PER PAVIMENTISTA PVC ED AFFINI

Nell'intendimento di ricorrere alla procedura in economia, ai sensi dell'art.125 c.8 del D.Lgs. n°163/2006 e del Regolamento Aziendale, per l'esecuzione delle lavorazioni presso struttura aziendale in La Maddalena – Loc.Padule, si richiede la formulazione di miglior ribasso percentuale unico ed uniforme applicato sulle voci di computo metrico estimativo previste dal Prezzario Regionale Opere Pubbliche, ovvero:

1) D.0013.0013.0208

ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN PVC O GOMMA,

spessore mm 3, altezza mm 100, in colori vari e

0208 dotato di sguscio arro-ondato raccordo al pavimento

lungo 57 mm, dato in opera fissato alle pareti collanti neopremici, compresi angolari e convessi, tagli e sfridi, ecc.

mq. 80.00 * € 16,23 = € 1.298,40

2) A.0017.0007.0010

PIASTRA IN GOMMA COLORATA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO

nel formato 50x50 o 100x100 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per

attacco adesivo spessore 4 mm

mq. 55.00 * € 39,00 = € 2.145,00

Totale: € 1.298,40 + € 2.145,00 = € 3.443,40 + € 172,17 (5% maggiorazione isole minori)

Totale complessivo da ribassare: € 3.615,57

Il prezzo finale offerto, dovrà comprendere:

- 1) ogni spesa per trasporto, cali, perdite, sprechi, dei materiali per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- 2) ogni spesa relativa agli operai, attrezzi ed utensili di mestiere, vestiario speciale di lavoro, ecc., nonché per le assicurazioni sociali e per i contributi.


Cordiali saluti

all do 3



Direttore Servizio Tecnico
Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Tauro



ASL2

Prot. 2013/ 0039940 del 25/07/2013
Mitt STYLARTE

di Piga Mario

Via Convento n 30

Tel. 0784/255080 - Fax 0784/1944352

P. Iva 01073530915

08100 Nuoro

E-mail: mariopiga@virgilio.it



Spett.le

A.S.L. n° 2

Via Bazzoni Sircana, 2

07026 OLBIA (OT)

Riferimento Vostro Prot. 2013.39522

Oggetto : Preventivo per Pavimenti e battiscopa in PVC A.O. La Maddalena.

Con riferimento alla Vostra cortese richiesta, mentre sentitamente Vi ringraziamo per l'interessamento rivolto alla produzione a margine indicata, ci è gradito formulare la presente per sottoporVi la migliore offerta per la fornitura e posa in opera dei seguenti materiali :

MI. 80

FORNITURA E POSA IN OPERA di zoccolino battiscopa in PVC

H cm. 10 piede mm.20 - colore grigio medio Art. P 26

Prezzo al ml. €. 15,90 + iva

€. 1.272,00

Mq. 55 circa

FORNITURA E POSA IN OPERA di pavimento vinilico omogeneo presso calandrato **TARKETT STANDARD PLUS** - spessore mm. 2,0

piastre da cm. 61x61- peso kg. 3,300 al mq. classe di reazione al fuoco BFL-S1 - colore ???????

Prezzo al mq. €. 38,00 + iva

€. 2.090,00

TOTALE

€. 3.362,00

IVA 21%

€. 706,02

TOTALE

€. 4.068,02

A disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, mi è gradita l'occasione per porgere i miei più distinti saluti.

all. 4

STYLARTE

STYLARTE di Mario Piga - Via Convento, 30 - 08100 Nuoro

Tel. 0784/255080 - Fax 0784/1944352 - E-mail: mariopiga@virgilio.it

P. Iva 01073530915

n. prot... 7574.....

Olbia, 17.07.2013

All'Avv. Roberto Di Gennaro

Direttore Serv. Provveditorato

Sede

Oggetto: delega funzioni.

Atteso che il Direttore Amministrativo di questa Azienda sarà assente dal Servizio a far data dal 29 luglio 2013 al 11 agosto 2013,

Dispone

che la S.V. svolga le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Direttore Amministrativo a far data dal 29 luglio 2013 al 11 agosto 2013.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda



pg 1