

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 297      DEL 16/03/2015**

**OGGETTO:** APPALTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI –  
VARIAZIONE IN INCREMENTO IMPORTO CIG

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

TECLEME PAOLO

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. ORTU SALVATORICO		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 16/03/2015	Al 31/03/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



## **SU**

Proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

## **RICHIAMATO**

Il contratto d'appalto stipulato in data 16/02/2011 tra questa Azienda e il RTI Sodexo – Sercol relativo al servizio di produzione e distribuzione pasti, forniture complementari, servizi di ingegneria e lavori edili ed impiantistici di completamento della nuova cucina del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia.

## **DATO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE**

Al momento della progettazione dell'appalto, che implicava il passaggio dalla gestione in economia all'esternalizzazione del servizio, non si era in possesso di dati storici strutturati sui consumi che permettessero una stima certa dei consumi presunti; infatti, l'erogazione dei pasti ai degenti veniva gestita direttamente dell'Azienda con mezzi e personale proprio, ed il numero pasti non era rendicontato dalle direzioni mediche dei presidi.

Il CSA prevede l'esecuzione dell'appalto in due fasi: a) la prima fase, la cui durata si era stimata in mesi sette, prevedeva la realizzazione dei lavori di completamento del centro cottura e spazi complementari presso il P.O. di Olbia e la gestione transitoria del Servizio; b) la seconda fase, di durata biennale, concerne la gestione dell'appalto strutturato in modo definitivo.

I tempi di conclusione progettazione e realizzazione lavori di completamento del centro cottura del NOCO sono stati superiori a quelli stimati in fase di progettazione dell'appalto; (infatti la prima fase dell'appalto si è protratta per 18 mesi); in particolare con deliberazione n. 2127 del 14/08/2012 si è approvato il progetto esecutivo delle opere e con deliberazione 2168 del 19/07/2013 si è approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento della Cucina.

Rispetto alle stime di progettazione appalto, si sono avuti minori consumi negli Ospedali di Tempio Pausania e La Maddalena (si veda la deliberazione 985/2014) mentre presso il P.O. di Olbia si è registrato un aumento del numero dei pasti erogato.

L'importo contrattuale previsto nelle schede CIG del sistema Simog di ANAC (al momento dell'acquisizione ancora AVCP) è pari ad 3.817.033,30 netto IVA; alla luce delle considerazioni suesposte si rende necessaria una variazione in incremento di detto CIG, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 311 comma 2 lett. b) e c) del D.P.R. 207/2010 per un importo di € 1.323.203,40 netto IVA per il regolare pagamento del servizio sino alla scadenza contrattuale (01/09/2015).

- **VISTI**

- il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art.132 c. 1 lett. b) e c);
- il D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 311 c. 2 lett. b) e c);
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
- La L.R. 28.07.2006 n.10;

**IL COMMISSARIO**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- Di autorizzare la variazione in incremento del CIG relativo al contratto d'appalto del servizio di gestione e produzione pasti, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 311 comma 2 lett. b) e c) del D.P.R. 207/2010 per un importo di € 1.323.203,40 netto IVA.
- Che l'importo di € 1.455.523,74 IVA inclusa graverà sul conto 0506010107 "Servizio di ristorazione e mensa degenti".
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area PCCC.
- di comunicare il presente atto all'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art 29, comma 2 della Legge regionale 28 luglio 2006, n° 10.

**Il Commissario Straordinario  
Dr. Paolo Tecleme**

per il Servizio  
R. Di Gennaro  
MCassitta  
Proposta n° 50/2015