

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 530 DEL 15/06/2016

OGGETTO: Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013, CUP G73B12000220009 – CIG 633401635B Approvazione perizia di variante dei lavori di “realizzazione di due scale presso il Pad. “A” del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia - lotto 1”, di cui all’intervento “rifunionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 15/06/2016	Al 30/06/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico dietro istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Alessandro Schiano;

Premesso che l'ASL n.2 di Olbia ha appaltato i lavori di "realizzazione di due scale presso il Pad. "A" del Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Olbia - lotto 1", di cui all'intervento "rifunionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia", Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013. L'appalto è stato aggiudicato con deliberazione n°989 del 11/08/2015 alla Ditta Italia Appalti srl, con sede in Olbia Via Delle Felci n.36, per un importo complessivo di € 67.014,52 oltre € 5.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre € 19.459,93 per oneri di manodopera (non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% nella misura di legge, per un importo complessivo di quadro economico di €.127.662,26;

Considerato

- che in esito alle lavorazioni in via di ultimazione, come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica redatta dal Direttore Lavori Ing. Michele Maccioni, si è manifestata la necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni originarie di progetto per l'esecuzione di alcuni "interventi atti a risolvere aspetti di dettaglio", pertanto si ravvisa l'applicazione dell'art.132, comma 3 del D.Lgs. n°163/2006;
- che la perizia suppletiva e di variante, consegnata il 25/05/2016 è composta dai seguenti elaborati:
 - all. A: Relazione Tecnica di Perizia di variante;
 - all. B: Elenco Prezzi;
 - all. C: Computo Metrico Estimativo di variante
 - all. D: Quadro di raffronto;
 - all. E: Quadro economico;
 - all. F: Quadro incidenza manodopera;
 - TAV. 0 – inquadramento territoriale;
 - TAV. 1 – inquadramenti planimetrici generali e sezione trasversale;
 - TAV. 2 – intervento consolidamento P.1°– rinforzi in fibra di acciaio;
 - TAV. 3 – intervento consolidamento P.T– particolari costruttivi nuova trave CLS;
- che a seguito delle variazioni di cui alla presente perizia, il quadro economico è così articolato:

A	LAVORI E PROGETTAZIONE	IMPORTO
A1	LAVORI EDILI (OG1)	€ 73.248,19
A2	ONERI PER MANODOPERA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 21.711,53
	IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	€ 94.959,72
A4	RIBASSO D'ASTA DEL 5% SU A1	€ 3.662,41
A5	TOTALE LAVORI + COSTO MANODOPERA	€ 91.297,31
A6	ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 5.000,00
	TOTALE LAVORI	€ 96.297,31

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 21.185,41
B2	INCENTIVI (art.92 -93 D.lgs. 163/2006)	€ 1.925,94
B3	SPESE TECNICHE (PROGETTAZIONE, D.L., COORD. SICUREZZA)	€ 9.978,20
B4	C.N.P.A.I.A. (4% DI B3)	€ 399,13
B5	IVA SU SPESE TECNICHE (22% DI B3+B4)	€ 2.283,01
	SOMMANO	€ 35.771,69
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)	€ 132.069,00

- che le variazioni apportate comportano una variazione al quadro economico dell'importo di € 4.406.74;

Dato atto

che la realizzazione dell'intervento è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2015-2017, quanto al valore complessivo dell'intervento, in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento ed è contraddistinto dal codice CUP G73B12000220009 – CIG 633401635B;

Visti

- il D. Lgs. n.163/2006 e il D.P.R. n.207/2010;
- la L. R. n.05/2007;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare la perizia di variante (di cui copia resta depositata agli atti del Servizio Tecnico) dei lavori di "realizzazione di due scale presso il Pad. "A" del Presidio Ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Olbia - lotto 1", di cui all'intervento "rifunionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia", Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013, redatta dal D.L. Ing. Michele Macconi con studio in Via Favonio n.44 – Cagliari, come illustrata negli elaborati progettuali e secondo il quadro economico in premessa;
- di imputare il maggior importo complessivo di quadro economico pari a € 4.406.74, secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (inclusa IVA al 22%)
2016	UA2_PROG	15/2016	A102020801	Immobilizzazioni materiali in corso – FSC 2007-2013 – DGR 33/2 DEL 31/07/2012 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO AZIENDALE – RIORGANIZZ. SERV. E OTTIMIZZ.	€ 4.406.74

				IMP.P.O. GIOVANNI PAOLO II - OLBIA (FSC 1)	
--	--	--	--	--	--

- di dare atto che la realizzazione dell'intervento è inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017, quanto al valore complessivo dell'intervento, in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento ed è contraddistinto dal codice CUP G73B12000220009 – CIG 633401635B;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, al Direttore dei Lavori e all'impresa esecutrice;
- di incaricare il Responsabile del Procedimento, per gli ulteriori adempimenti procedurali;
- di comunicare il presente atto alla Regione Sardegna – Assessorato alla Sanità;
- di comunicare il presente atto al Servizio Bilancio e all'Area Programmazione Controllo Committenza per quanto di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro

Il RUP

Geom. Alessandro Schiano