

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2736, DEL 30.11.2011

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "S. GIOVANNI DI DIO" IN OLBIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO CIG 074214556C; CUP G73B11000060005

L'anno duemilaundici addì Trenta del mese di novembre in Olbia e nei locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa MARIA SERENA FENU

PREMESSO

- che con contratto reg.to a Sassari il 27/04/2011 con rep.n°2783 serie 3, in esecuzione della deliberazione n°422 del 24/02/2011, venivano affidati alla Ditta Dott. Mario Ticca srl di Sassari, i "lavori di adeguamento alle normative antincendio del Presidio Ospedaliero "S. Giovanni di Dio" in Olbia";
- che con deliberazione n°1829 del 28/07/2011 è stata approvata la perizia di variante dei lavori;

CONSIDERATO

- che durante il corso dei lavori, per adeguarsi agli indirizzi aziendali si è reso necessario stralciare determinate opere previste nell'appalto in progetto; ovvero: 1) adeguamento antincendio dei locali cucina, poiché con altro appalto è prevista la realizzazione della nuova cucina presso il P.O. Giovanni Paolo II; 2) adeguamento antincendio dell'ex U.O. Dialisi, poiché i locali dovranno essere soggetti a ristrutturazione totale per accogliere il Consultorio Familiare; 3), adeguamento antincendio dei locali adesso occupati da Guardia Medica e Turistica, CUP, Depositi e Spogliatoi, poiché oggetto di precedente appalto, dietro verifica della documentazione tecnica;
- che a seguito della disponibilità delle risorse liberatesi per effetto delle variazioni di cui prima, saranno realizzate le opere di ristrutturazione e adeguamento antincendio dei locali al piano 2° dell'edificio, con anche l'area al 1° piano una volta occupata dal Servizio di Oncologia;
- che tale evenienza, succedutasi a seguito dell'appalto, si rende imprescindibile al fine di meglio utilizzare le risorse economiche previste per i lavori di progetto;
- che tutta la documentazione tecnica di riferimento trovasi depositata presso il Servizio Tecnico;
- che dal raffronto tra il quadro economico di perizia n°1 e la perizia di assestamento conseguente alle variazioni di cui prima, non si ha alcuna aumento di spesa, pertanto rimanendo immutato è appresso riportato:

A) LAVORI	€ 499.589,23
B) ONERI SICUREZZA	€ 17.392,44
Totale lavori	€ 516.981,67
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 51.698,17
- Spese tecniche (prog.def.- esec. coord. sic.in fase di prog.)	€ 10.513,92
- Oneri art.12 L.R. n°05/07	€ 11.001,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 73.213,41
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 590.195,08

SU

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTI

- il D. Lgs. 163/2006;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;


Per le motivazioni di cui alla premessa e qui richiamate:

DELIBERA


- di approvare la perizia di variante di assestamento dei "lavori di adeguamento alle normative antincendio del Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio in Olbia" predisposta dal D.L. e Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, di cui al quadro economico indicato in premessa;
- di imputare l'importo complessivo del quadro economico pari a € 590.195,08 sulle spese correnti di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIORGIO TIDORE



IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA



Per il Servizio Tecnico
P. Tauro
M. S. Budroni
proposta 063,2011

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____ / ____ / ____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 30/11/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____ / ____ / _____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 30/11/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / _____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / _____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____ / ____ / _____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____ / ____ / _____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali