

**Servizio Sanitario**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1766 DEL 20/07/2011**

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME  
DI SICUREZZA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TEMPIO PAUSANIA. APPROVAZIONE E  
LIQUIDAZIONE 4° SAL**

L'anno duemilaundici addì Sette del mese di luglio in Olbia e nei  
locali della sede Amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2

**IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

**Sentito il parere favorevole del**

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dott. GIORGIO TIDORE**

**e del**

**DIRETTORE SANITARIO**

**DOTT. SSA MARIA SERENA FENU**

**RICHIAMATO**

il contratto stipulato in data 21/12/2009 con il RTI impresa Moro Geom. Angelo (capogruppo) e impresa AIR.GEST di Pinna salvatore & C. (mandante), relativo all'appalto dei lavori di riqualificazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza presso il Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania;

**VISTO**

il 4° stato di avanzamento dei lavori ed il certificato di pagamento n. 4 per l'importo di € 79.575,54 più I.V.A. al 10% pari ad € 7.957,55 redatti dalla Direzione Lavori C.S.P.E., in favore del RTI appaltatrice;

**CONSIDERATO**

che al RTI in parola, in relazione alla documentazione presentata dalla Direzione lavori e assentita dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, può essere liquidato detto 4° S.A.L., per l'importo di € 79.575,54 più I.V.A. al 10% pari ad € 7.957,55;

**SU**

**VISTI:**

conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

il D. Lgs. 163/2006;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Per i motivi sopra espressi,**

**DELIBERA**

- di approvare il 4° stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza presso il Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania redatto dalla Direzione Lavori e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 87.533,09 I.V.A. inclusa;
- di liquidare in favore del RTI impresa Moro Geom. Angelo (capogruppo) e impresa AIR.GEST di Pinna Salvatore & C. (mandante) il 4° di avanzamento dei lavori di riqualificazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza presso il Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania, pari a € 87.533,09 I.V.A. inclusa redatto dalla D.L. C.S.P.E. e assentito dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l'importo di € 21.603,67 I.V.A. inclusa in favore dell'Impresa Moro Geom. Angelo come da fattura n. 11 del 01/06/2011 e per € 65.929,42 I.V.A. inclusa in favore dell'Impresa AIR.GEST come da fattura n. 24 del 31/05/2011;
- di far gravare la somma di cui sopra pari ad € 87.533,09 sul finanziamento ex art. 20 L. 67/88 e del D.Lgs. n° 254.2000.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU




**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
DOTT. GIORGIO TIDORE



**IL DIRETTORE GENERALE**  
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA



Per il Servizio  
P. Tauro  
R. Di Gennaro  
S. Budroni  
proposta, 033/2011



Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio/ Struttura \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal 21/07/2011, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, protocollo n° \_\_\_\_\_ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 21/07/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso \_\_\_\_\_.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali