

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.666 DEL 15/07/2015

**SERVIZIO TECNICO
ING. PAOLO TAURO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: CIG 5305749A93: Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria controsoffittature e pavimentazioni del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania – approvazione e liquidazione 6° ed ultimo SAL

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 15/07/2015	Al 30/07/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ASL Olbia n°3013 del 18/12/2013 attraverso la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- RICHIAMATI** - il contratto reg.to a Olbia il 17/10/2013 con rep.n°2844 serie 3, attraverso il quale venivano affidati i “lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria controsoffittature e pavimentazioni del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” alla ditta DE.PI. Costruzioni srl, Via Piemonte n°33 Olbia;
- la deliberazione n°44 del 27/01/2014 avente come oggetto “lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria controsoffittature e pavimentazioni del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania – quinto d’obbligo”;
- CONSIDERATO** che il Direttore dei lavori Geom. Vanni Fara ha redatto la contabilità finale dei lavori: 6° ed ultimo SAL, dal quale si evince un credito netto residuo pari a € 11.900,00 più I.V.A. al 22% pari ad € 2.618,00;
- RITENUTO** di dover aderire alla richiesta della Ditta DE.PI. Costruzioni srl – Olbia, liquidando l’importo di € 14.518,00 IVA al 22% inclusa, a seguito di presentazione di fattura elettronica e accertamento positivo del DURC;
- VISTO** - il D. Lgs. n. 163/2006;
- la L.R. n°5/2007;

Per i motivi sopra espressi,

DETERMINA

- di approvare il 6° e ultimo SAL dei “lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria controsoffittature e pavimentazioni del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” redatto dal D.L. Geom. Vanni Fara per l’importo di € 11.900,00 più I.V.A. al 22% pari ad € 2.618,00;
- di liquidare in favore della Ditta DE.PI. Costruzioni srl, Via Piemonte n°33 Olbia, la somma di € 11.900,00 più I.V.A. al 22% pari ad € 2.618,00 a seguito di presentazione di fattura elettronica e accertamento positivo del DURC;
- di imputare la spesa, secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2015	UA2_TEC	1	A507010103	14.518,00

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO

Ing. Paolo Tauro