REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Delibera CIPE n. 50/2014 - DGR n. 35/20 del 12.09.2014"

Soggetto attuatore: Azienda per la tutela della salute (ATS) - ASSL Olbia

Importo originario € 1.023.604,25

Importo aperto €  562.982,35
Intervento: Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio
aziendale - P.O. GIOVANNI PAOLO Il OLBIA
Codice: ASL2 93-12-24 A
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento {A‘cconto T Ay 3 annG 4 anno
(gia erogato) 2016 2017 2018
Avanzamento finanziario 102.360,43 | € 358.261,48 | € - € 562.982,35
3% anno 4° anno
Avanzamento procedurale 2017 2018

1° INTERVENTO

2° INTERVENTO

Nomina RUP

Richiesta CUP

1. Studio Fattibilita

Realizzazione dello studio di fattibilita

Approvazione studio di fattibilita

Gara affidamento servizio di progettazione e di direzione dei lavori

2. Progettazione Preliminare

Progettazione preliminare

Verifica e Approvazione progetto preliminare

3. Progettazione definitiva

Progettazione definitiva

Autorizzazioni, verifica e approvazione progettazione definitiva

4. Progettazione esecutiva

Progettazione esecutiva

Verifica e approvazione progettazione esecutiva

5. Aggiudicazione

Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando

Pubblicazione della gara di appalto e nomina Commissione

Espletamento della gara e aggiudicazione provvisoria (OGV)

Aggiudicazione definitiva

Stipula contratto

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

6. Realizzazione

1° INTERVENTO

2° INTERVENTO

Consegna dei lavori

| SAL

Il SAL

1l SAL

IV SAL

Conclusione dei lavori

7. Collaudo

Collaudo finale/Certificato di regolare esecuzione LAVORI

Accreditamento sanitario

8 - Funzionalita

Chiusura operazione

ATTIVITA' GIA' REALIZZATE

novembre
novembre
febbraio
aprile
giugno
giugno
settembre

ow, [ /o&p/w/fc’%

{
Timbro e firma RUP !




